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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému interní logistiky ve výrobním 
podniku. V teoretické části práce je popsána průmyslová logistika a projektování výrobních 
systémů. Praktická část obsahuje představení společnosti Schäfer-Menk s.r.o., jejího 
výrobkového portfolia a popis systému výroby pomocí zvoleného výrobního představitele. Na 
základě analýzy průběhu výroby jsou navržena opatření, která mají za cíl zkrácení průběžné 
doby výroby, minimalizaci zásob a optimalizaci systému plánování a řízení výroby. V poslední 
části práce je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení této optimalizace. 
 
Klíčová slova 
Průmyslová logistika, výrobní systém, pracovní postup, analýza, optimalizace, manipulační 
technika, pokročilé plánování a rozvrhování.  
  
 
   
 
Abstract 
The diploma thesis deals with system design of internal logistics in a manufacturing company. 
The theoretical part describes industrial logistics and production systems. The practical part 
consists of a presentation of Schäfer-Menk s.r.o., its product portfolio and a description of the 
production system through a chosen production representative. Based on an analysis of the 
production process, measures are proposed to reduce production time, minimize inventories 
and optimize the production planning and control system. The last part of the thesis evaluates 
technical-economic impact of this optimization. 
 
Key words 
Industrial logistics, production system, working process, analysis, optimization, handling 
technology, advanced planning and scheduling. 
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Úvod 
Cílem této diplomové práce je navrhnout systém interní logistiky pro společnost 
Schärer-Menk s.r.o. Návrh interní logistiky je v této práci spjat s návrhem optimalizace 
průběžné doby výroby, návrhem opatření pro minimalizaci nadbytečných zásob a návrhem 
optimalizace systému plánování a řízení výroby. 
V úvodní části bude vypracována rešerše na téma průmyslové logistiky a projektování 
výrobních systémů. Dále bude zanalyzován současný stav a na základě této analýzy bude 
navrhnuto optimalizační řešení v oblasti předvýroby a výroby s dopadem na interní logistiku 
podniku. V této části bude navržena změna pracovního postupu a plánování výroby tak, 
aby bylo hlavním kritériem řízení výroby plnění termínu expedice. Na takovou zásadní změnu 
plánování budou potřebné nové softwarové nástroje. Další část práce je tedy věnována návrhu 
na nákup nového softwaru pro generování pálicích plánů a pokročilého plánování a řízení 
výroby. Práce má také za cíl navrhnout vhodnou manipulační techniku zajišťující bezpečnost 
práce na pracovišti a plynulost toků materiálů, která povede k zefektivnění výrobního procesu.  
Současný stav bude porovnán s vytvořeným návrhem z pohledu technicko-ekonomického 
zhodnocení, kde bude schematicky posouzeno navrhované opatření. Optimalizační řešení 
budou následně předloženy společnosti ke zvážení a možnosti realizace.  
10 
   
 
1 Průmyslová logistika 
Pro naplnění cíle diplomové práce je nutné seznámit se s problematikou průmyslové 
logistiky, kterou lze definovat jako nauku o plánování, řízení a kontrole toku materiálů, 
informací, energií a personálu ve výrobních i nevýrobních systémech. Jejím prostřednictvím 
jsou logistické systémy zkoumány, plánovány a realizovány v rámci celkového logistického 
řetězce. [1] 
Konkrétně průmyslovou logistiku lze definovat jako obor zabývající se pohybem 
materiálu v průmyslu a obchodu od jeho získávání v podobě suroviny, následného zpracování 
ve výrobě až po dodávku k odběrateli a případné likvidaci produktu po konci jeho životnosti. 
V tomto systému jsou obsaženy také toky informací a finančních prostředků od marketingu 
až po prodej na konci cesty vedoucí ke spotřebě. [1] 
Logistika firmy zabývající se průmyslovou výrobou není ustálený časově neměnný stav. 
Jde o pružný přizpůsobující se systém a proces firemní i mimo firemní povahy. Ve všech 
oblastech logistiky je možné hledat optimalizace sloužící k dosažení požadovaného cíle 
při minimálních možných vynaložených nákladech ve stanoveném čase. [1] 
1.1 Logistický řetězec 
Logistický řetězec na obrázku 1.1 je charakterizován přemísťováním materiálu ve všech 
jeho formách v místě zpracování a následné přemístění hotového produktu k zákazníkovi. 
Kromě pohybu materiálu zahrnuje také veškeré související činnosti. Do těchto činností spadá 
organizace materiálových toků, plánování, administrativní činnosti, tok informací apod. 
Naopak pohyb finančních toků předmětem logistiky není. [2] 
 
 
Obrázek 1.1 - Logistický řetězec [2] 
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1.2 Členění průmyslové logistiky 
Logistika ve výrobě je tvořena těmito základními oblastmi: 
• Nákupní logistika – zajištění vstupů materiálů, surovin, polotovarů a nakupovaných 
dílů 
• Výrobní logistika – přeměna vstupů na výstupy sestávající z pohybu materiálu mezi 
jednotlivými pracovišti, pohyb hotových výrobků a jejich uskladnění 
• Distribuční logistiky – dodání zboží zákazníkovi společně se spojenými službami (např. 
servis) 
• Logistiky konečného zpracování odpadu – proces recyklace starých produktů, 
zpravidla zahrnuto do distribuční logistiky 
• Dopravní logistiky – dopravní řetězec mezi výrobní firmou, obchodními podniky 
a koncovými spotřebiteli [1] 
1.3 Cíle logistiky 
Cílem logistiky je optimalizace logistických činností a nákladů. Činnostmi logistiky 
se rozumí takové činnosti, které zajistí optimální funkci logistického řetězce. Jsou jimi: 
• Dodací lhůta – časový interval od doručení objednávky od zákazníka po dodání 
výrobku, zahrnuje čas na zpracování objednávky, vyskladnění, expedici a přepravu 
• Dodací spolehlivost – schopnost dodržet dodací lhůty 
• Dodací pružnost – schopnost pružně reagovat na změny požadavků zákazníka ohledně 
množství, druhu výrobku nebo času dodání 
• Dodací kvalita – dodání přesného množství, v požadované kvalitě, bez závad 
a v daném čase [2]  
1.4 Zásobovací logistika 
Zásobování patří do úvodní části logistického řetězce. Jeho úkolem je, pokud možno, 
získávání vstupů do výrobního procesu. Z hlediska hmotných toků představuje zásobovací 
logistika rozhraní mezi vnějším trhem a logistickým systémem výrobního podniku. 
Zásobování je tedy spjato s trhem surovin, materiálů a komponentů. Spadá sem nejen 
opatřování hmotných statků, ale také jednání s odběrateli a uzavírání vzájemných smluv. 
[1][2] 
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1.4.1 Úkoly zásobování 
Úspěch výrobní činnosti podniku je závislý na správném a účelném zásobování 
a schopnosti pružně reagovat na požadavky zákazníků. Zásobování tedy ovlivňuje 
i ekonomické výsledky podniku. Bezproblémové zásobování musí být podepřeno těmito pilíři: 
• Pokud možno nejlepší orientací na trhu a z toho vyplývající neustálé sledování 
aktuálního vývoje trhu a předpoklad budoucích trendů 
• Výhodné uzavírání smluv s dodavateli s přihlédnutím na termínové zajištění a kvalitu 
dodávek 
• Účelnou organizaci a výkon správních a fyzických činností spojených s materiálovými 
toky [2] 
 
1.4.2 Cíle zásobování 
Za hlavní cíle zásobování je považováno: 
• Snižování nákladů spojených se zásobováním 
• Zlepšování výkonů útvaru zásobování 
• Diverzifikace rizika výpadku dodávek zásob zajištěním zásobování z více dodavatelů 
 
Tyto cíle nelze naplnit nezávisle na ostatních, převážně strategických cílech podniku. 
[2] 
 
1.4.3 Strategie řízení zásob 
Pomocí strategie řízení zásob má být stanovena optimální úroveň zásob v logistickém 
systému. Jsou rozlišovány tyto tři základní strategie: 
• Řízení poptávkou 
Strategie vychází z toho, že velikost a pohyb zásob je řízena požadavky zákazníků. Jedná 
se o takzvaný princip „pull“. Stav zásob je doplňován v momentě, když zásoby poklesnou pod 
stanovenou hranici. Podmínkou funkčnosti této strategie je relativně stabilní poptávka. [3] 
• Řízení plánem 
Při uplatnění strategie řízené plánem je velikost a pohyb zásob plánován bez ohledu na 
aktuální reálnou poptávku zákazníků. Jedná se o takzvaný princip „push“. Je vypracován 
podrobný plán požadavků na distribuci, který poskytuje detailní přehled o požadavcích 
na zásoby v jednotlivých plánovacích horizontech. Nejčastěji jsou tyto plány členěny 
po týdnech. [3] 
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• Pružná metoda řízení 
Tato strategie je kombinací dvou předchozích metod dle vhodných podmínek. 
To znamená, že někdy je využito metody „pull“ a jindy zas metody „push“. K rozhodnutí 
o volbě vhodného principu pro příslušné období poslouží rozhodovací kritéria: 
• Rentabilita a stálost segmentů trhů 
• Závislost či nezávislost poptávky 
• Rizika z nejistoty v distribučním řetězci 
• Kapacita zařízení v distribučním řetězci [3] 
 
ABC analýza (Paretova analýza) 
Pro klasifikaci materiálů je používán princip Paretovy analýzy, která odráží relativní 
významnost daných kritérií. Na základě tohoto principu je možné rozdělit materiál do tří 
skupin A, B a C majících rozdílný dopad na výrobu. Skupina A představuje 20 % položek, jejichž 
podíl na sortimentu je 80 %, skupina B představuje 10 % položek s podílem na sortimentu 15 
% a skupina C představuje 70 % položek s podílem na hodnotě sortimentu 5 %. [3] 
ABC analýza se uskutečňuje ve 4 fázích: 
1. Zjištění hodnoty roční spotřeby pro každou materiálovou položku 
2. Výpočet procentního podílu na celkové spotřebě 
3. Zjištění procentního podílu na celkovém počtu položek 
4. Definování mezitřídních intervalů [3] 
Grafickým vyjádřením výsledku ABC analýzy je Lorencova křivka na obrázku 1.2. 
  
Obrázek 1.2 - Segmentace položek ABC analýzou podle prodaného množství. [4] 
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Doplňkem ABC analýzy může být metoda označovaná jako XYZ analýza, která umožňuje 
přiřadit k jednotlivým položkám statistické váhy podle struktury potřeby: 
X označuje konstantní spotřebu s příležitostnými výkyvy a velkou predikcí chování. 
Y označuje spotřebu s vyššími výkyvy a střední možností predikce.  
Z označuje nepravidelnou spotřebu s velmi slabou predikční schopností. [3] 
Interpretace výsledků analýzy by měla vést k rozhodnutí aplikovat diferencovanou 
zásobovací strategii pro zásobování dle jednotlivých skupin druhů materiálů a nakupovaných 
dílů. [5] 
 
1.4.4 Volba zásobovací strategie 
Při volbě zásobovací strategie se podnik může chovat aktivně nebo pasivně. V případě 
aktivního jednání jsou podnikem tvůrčím způsobem využívány rámcové podmínky, zatímco 
u pasivního chování jsou tyto rámcové podmínky přijímány na vědomí a podnik se chová 
v jejich rámci a dle zvyklostí. Při volbě zásobovací strategie je možné volit tři možnosti 
strategie: 
Krátkodobá strategie 
Strategie založená na nákupu z více zdrojů, která může pomoci operativní situaci. 
Krátkodobě může být dosaženo nižší ceny z důvodu konkurenčního boje mezi dodavateli, 




Vytváří jistotu na obou stranách, ceny mají dlouhodobý příznivý vývoj, jsou 
objednávány velké objednávkové série z jednoho nebo dvou zdrojů. Dlouhodobá strategie 
může být realizována pomocí: 
• Individuálního zásobování podle potřeby 
Lze použít v případech malého objednávkového množství, které u dodavatele 
nemohou způsobit potíže. Výhodou odběratele je možnost nákupu bez zásob. 
• Pořizování zásob 
Výrobce zásoby pořizuje vědomě, aby nebyl závislý na dodavatelích z důvodů, jako jsou 
geografická poloha, politická situace, výkyvy cen na trhu atd. 
• Synchronizace zásobování s výrobou 
Výhodná pro obě strany. Uskutečňována na základě dlouhodobých smluv. [2] 
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1.4.5 Zásobování synchronizované s výrobou 
Synchronizace zásobování s výrobou souvisí se zaváděním koncepce a strategie 
Just-in-Time, která má čelit variabilitě požadavků prodejních trhů, rostoucího tlaku 
konkurence při rostoucím počtu nabízených variant výrobků při zkracování cyklu jejich 
životnosti a obtížné predikci chování zákazníků v rámci logistických řetězců pomocí 
racionalizace informačních a hmotných toků s pořizováním materiálu pomocí zásobování 
synchronizovaného s výrobou. [1] 
 U sledovaného způsobu jsou dodávky určovány potřebami výrobního podniku 
a skladování těchto zásob slouží pouze pro jejich přechodné uchování. V této oblasti 
se vyvinuly tyto tři modely: 
Přímé odvolávky 
Tento model je založen na třístupňovém procesu, do kterého spadají: 
1. Rámcové dohody o předpokládaných dodávkách v následujícím dlouhodobém období 
(nejčastěji 1 rok), rozvrhují hrubé množstevní požadavky a kapacity dle skupin 
sortimentu materiálu na čtvrtletní období včetně požadavků na jakost, aktualizace 
těchto dat probíhá posuvným plánováním zpravidla jednou za čtvrtletí. [1][3] 
2. Rámcové kontrakty k upřesnění množstevních požadavků jsou uzavírány zpravidla 
na tři měsíce a jsou aktualizovány každý měsíc. [1][3] 
3. U přímé odvolávky probíhá zadávání konkrétních materiálových požadavků 
v momentě, objeví-li se objednávky od zákazníků a z nich plynoucí výrobní nebo 
montážní příkazy, v podstatě se jedná o konkrétní objednávku se všemi náležitostmi. 
[1][3] 
 
Alokace dodavatelů v blízkosti výroby 
Účelem modelu je především zkrácení vzdálenosti mezi dodavatelem a odběratelem, 
dosažení vyšší přesnosti dodávek, snížení dopravních nákladů, snížení potřeby skladů a s tím 
spojených právních nákladů. Přináší tedy zjednodušení dispozičního systému materiálně-
technického zásobování. [1][3] 
 
Model společného řízení zásob 
Model je založen na principu společného informačního systému obou účastníků. 
Dodavatel má možnost sledovat aktuální stav výroby odběratele a může ve správný čas 
připravit dodávky. Naopak odběratel může sledovat připravenost dodavatele na realizaci 
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dodávek. Je zaveden systém spedičních skladů s cílem mezipodnikové optimalizace 
materiálových toků podle nákladových kritérií. Model může mít také třístupňové pojetí. 
Ovšem dodávky jsou zde realizovány bez výjimek do spedičních skladů na základě odvolávek 
odběratele odesílaných přímo dodavateli. Na jeho vývoj mají vliv dodavatelé, speditér 
a odběratel. [1][3] 
 
1.4.6 Zásoby 
Zásoby označují suroviny, materiály, polotovary nebo hotové výrobky, které byly 
výrobním podnikem pořízeny nebo vyrobeny za účelem jejich budoucího zpracování 
v konečný výrobek. Pokud se jedná o nakoupený materiál nebo polotovar, na kterém dosud 
nebyla provedena žádná technologická operace, pak lze hovořit o zásobách materiálů 
a nakupovaných dílů. V případě, že se jedná o díl, na kterém již byla provedena technologická 
operace, ale zatím se nejedná o hotový výrobek, tak hovoříme o zásobách rozpracované 
výroby. V případě dílu, na kterém byly provedeny všechny potřebné technologické operace 
a vznikl nový výrobek, tak hovoříme o zásobách hotových výrobků. [5] 
Funkce zásob 
Zásoby mají v logistickém řetězci tyto funkce: 
• Geografickou:  vytváří podmínky pro územní specializace 
• Vyrovnávací: zajišťuje plynulost ve výrobě a eliminuje vliv chyb v zásobování 
• Technologická: udržování zásob jako nezbytnou část výrobního procesu 
• Spekulativní: udržování zásob z důvodu získání finančního prospěchu nebo 
vytvoření tlaku na konkurenci [3] 
1.5 Výrobní logistika 
Výrobní logistika představuje prostřední část logistického řetězce.  Zabývá se pohybem 
hmotných toků a s tím spojených informačních a hodnotových toků v procesu výroby, které 
jsou řízeny dle výrobního programu vycházejícího z potřeb zákazníků. Jsou jí řízeny 
a kontrolovány materiálové toky ze skladu nakoupených surovin a polotovarů přes jednotlivé 
dílčí fáze výrobního procesu až po sklad hotových výrobků. Opět je při tom sledován cíl dodat 
zboží ve správném množství, složení a kvalitě v daný časový okamžik na místo potřeby 
s vynaložením co nejnižších možných nákladů. Výrobní program musí vycházet z potřeb 
zákazníků. [1][3] 
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V jednotlivých oblastech výroby lze výrobní logistiku rozdělit do těchto oblastí: 
• Předvýrobní skladování materiálů a polotovarů těsně provázané se zásobováním 
• Manipulace s materiály a jejich vychystávání v různých fázích výroby 
• Technologická mezioperační doprava 
• Mezioperační skladování v meziskladech 
• Manipulace při kompletaci hotových výrobků 
• Manipulace s hotovými výrobky [1] 
 
Základní principy uplatnitelné při organizaci pohybu materiálu ve výrobě jsou principy 
„push“ a „pull“. U principu „push“ (tlačný) je materiál dodáván na jednotlivá pracoviště 
v předem stanovené plánu bez ohledu na okamžitou skutečnou potřebu. Materiál je tedy 
na příslušné pracoviště tlačen a může tak docházet k hromadění materiálu před tímto 
pracovištěm. Dochází tak ke zbytečnému vytváření zásob. [3] 
V případě principu „pull“ (tažný) je materiál odebírán pracovištěm na základě aktuální 
potřeby. Výhodou je, že materiál se ihned zpracovává a nevznikají tak zbytečné zásoby 
na skladech. [3] 
 
1.5.1 Plánování výroby 
Cílem této diplomové práce je návrh interní logistiky, se kterým je spjat systém 
plánování výroby. V této části diplomové práce uvádím přehled metod a systémů plánování 
výroby. Tyto systémy jsou jednotlivě popsány v následujícím textu. Teoretické poznatky 
zmapované v této kapitole budou následně použity v praktické části pro návrh vhodného 
systému plánování ve společnosti Schäfer-Menk s.r.o. 
 
Materials Requirements Planning – MRP I 
Je systém plánování materiálových požadavků výroby. Systém propočítává konkrétní 
požadavky pro jednotlivé zařízení na základě plánu výroby. Určuje potřeby materiálů 
a komponentů tím, že provádí porovnání potřeby s aktuálními zdroji. Pokud zdroj není pokryt 
zásobou, signalizuje nutnost nákupu chybějící části. Strukturu MRP I ukazuje obrázek 1.3. 
Tento systém je využíván zejména tehdy, když je splněna alespoň jedna z následujících 
podmínek: 
• Jedná se o nesouvislou nebo nestabilní potřebu materiálu v průběhu výrobního 
procesu, zejména u přerušované nebo zakázkové výroby 
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• Potřeba materiálu je závislá na výrobě jiného komponentu nebo hotového výrobku 
• Schopnost zpracování objednávek ze strany nákupu, dodavatele i výroby v týdenních 
cyklech [3] 
 
Obrázek 1.3 - Systém plánování materiálových požadavků výroby [3] 
 
 Manufacturing Requirements Planning – MRP II 
Je systém plánování výrobních zdrojů. Jedná se o navázání a zdokonalení systému 
MRP I. Umožňuje vazbu mezi prognózami výroby a zpracováním objednávek s tvorbou plánu 
výroby, řízením nákupu a operativním řízením výroby. Je propojen také s účetnictvím, 
kalkulacemi nákladů a řízením zásob. Nebere však zřetel na kapacitní omezení, proto je nutné 
jej v případě nesouladu zdrojů s potřebami řešit znovu mimo tento systém. [3] 
 
Advanced Planning and Scheduling – APS 
Prostřednictvím tohoto systému je možné plnit požadavky zákazníka na vyrobení zboží 
včas na přesně stanovenou dobu dodávky, udržet své zásoby na minimální potřebné úrovni, 
maximálně zkrátit průběžnou dobu výroby, a přesto vyrábět široký sortiment produktů, 
který uspokojí přání svých zákazníků. [3] 
Systémy APS podporují dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování. 
Jsou členěny do několika modulů, které jsou však provázány efektivními informačními toky. 
Zvládnutí modulů pro řízení dodávkových řetězců vyžaduje dobré znalosti z oblasti 
modelování, analýzy dat a optimalizačních metod. [3] 
Pomocí APS lze dostatečně přesně modelovat výrobu, plánovat s omezenými 
kapacitami a umožňuje zvyšovat spolehlivost plnění termínů dodávek, synchronizovat výrobu 





Výbní příkazy, rozvrh 
opakované výroby
Nákupní objednávky Konkrétní požadavky
Externí subdodávky Konkrétní požadavky
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propustnost výroby. Důležitým úkolem APS je také odhalit úzká místa a vyřešit je tak, 
aby docházelo k plynulému pohybu materiálu.  
Činnost APS probíhá ve třech hlavních krocích: 
1. Jsou shromažďovány požadavky vycházející z objednávek, prognóz nebo například 
předem stanovených úrovní skladových zásob. Rozložení je neuspořádané, 
protože vychází z požadovaných termínů dodání bez ohledu na kapacitu pracovišť a 
plynulost výroby. 
2. Požadavky jsou vyrovnány tak, aby byly zohledněny kapacity pracovišť a byl zajištěn 
vyrovnaný tok požadavků výrobou. Z důvodu vyrovnání jsou požadavky nejdříve 
přesunuty dozadu v čase tak, aby nebyly výrobními procesy překračovány kapacity 
pracovišť a plánovaný termín dokončení byl před požadovaným termínem dokončení. 
V druhé fázi je řešeno vyrovnání požadavků z minulosti vpřed s důrazem na to, 
aby dokončení výrobního procesu bylo co nejméně zpožděno. 
3. Zde probíhá podrobná optimalizace plánu zahrnující pravidla omezující ztráty plynoucí 
z nastavování výrobního zařízení. Vzájemně se porovnávají vazby požadavků (dodávky 
materiálů, výroba komponent), zohledňuje se dostupnost dalších zdrojů (alternativní 
pracoviště, zaměstnanci, nářadí atd.) a stanovuje se velikost výrobních dávek. [3] 
 
1.5.2 Řízení výroby 
Řízení výroby je systémem pojmů a nástrojů užívaný výrobním managementem. 
Nejedná se o fyzický výrobní proces, ale o zpracování daných úloh a jejich předložení 
výrobnímu systému, kde řídícími veličinami jsou například vyráběné množství, termíny 
zadávání a odvádění dávek či operací atd.  V následujícím textu jsou tyto systémy popsány. [6] 
 
Production Planning System – PPS 
Systém je počítačovou podporou pro plánování a řízení zásob. Podstatná část systému 
je zde zaměřena na plánování a umožňuje plnění následujících funkcí v oblasti plánování 
a řízení výroby: 
A. Oblast plánování výroby: 
- Plánování výrobního programu (druhy a množství výrobků, plnění termínů) 
- Plánování potřeby materiálu, komponent atd. 
- Plánování termínů a kapacit 
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B. Oblast řízení výroby: 
- Dispozice týkající se zakázky 
- Dohled nad zakázkou [3] 
 
Computer Integrated Manufacturing - CIM 
Jedná se o snahu co nejvyššího uplatnění výpočetní techniky ve výrobním procesu, 
potažmo celém podniku. Tímto přístupem organizace a řízení výroby lze reagovat na rostoucí 
konkurenci a turbulenci trhu, na požadavky snižování nákladů, zvyšování jakosti, pružnosti, 
reakce schopnosti a zkracování času při zpracování zakázky a uvedení výrobku na trh. 
CIM řeší danou problematiku ve dvou fázích: 
1.   Technologické úkoly 
Řešení problémů v oblasti vývoje, konstrukce, návrhu technologie, programování 
obráběcích center, projektování výrobních systémů, systémů manipulace s materiálem 
a komponenty, skladů a jakosti. 
2. Provozně-organizační úkoly 
Řešení problémů zpracování zakázek, kalkulace, plánování kapacit, materiálů, termín, 
řízení výroby, sběru výrobních údajů, kontroly výrobní činnosti a odbytu. [3] 
 
Podsystémy tvořící CIM systém jsou: CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer 
Aided Manufacturing), CAI (Computer Aided Information), CAQ (Computer Aided Quality 
Control), CAT (Computer Aided Testing), CIL (Computer Integrated Logistic). [3] 
 
Enterprise Resource Planning – ERP 
Systémy celopodnikového plánování zdrojů pomáhá integrovat interní procesy 
podniku a slouží pro základní řízení a správu podniku, jako je například zpracovávání 
objednávek zákazníků, požadavky nákupu, dodací listy, faktury atd. ERP pokrývá všechny 
oblasti řízení podniku obsahující řízení ekonomiky, obchodu, výroby, řízení kapacit a zdrojů. 
[3] 
 
Supply Chain Management – SCM 
Systém řízení zásobovacího (dodavatelsko-odběratelského) řetězce zahrnující činnosti 
spojené s tokem a transformací materiálů, od surovin vstupujících do výrobního procesu přes 
výrobu a sklady až ke koncovému uživateli. Předmětem SCM je výběr dodavatelů, rozdělení 
práce mezi podniky, rozmístění výrobních funkcí a vnímání požadavků odběratelů. 
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Tyto technologie jsou hnací silou dodavatelsko-odběratelského řetězce, protože výrazně 
odstraňují objem papírování, zlepšují komunikaci, snižují náklady na operace a zkracují 
průběžnou dobu činností. [3] 
Mezi základní součásti řešené SCM lze zařadit: 
• Plánování a optimalizace výroby 
• Plánování odbytu a optimalizace skladových zásob 
• Efektivní nákup 
• Řízení dopravy 
• Elektronická komunikace mezi zákazníky a partnery [3] 
 
Intelligent Manufacturing System – IMS 
Inteligentní výrobní systém je vyšší formou systému řízení výroby postavený 
na předcházejících systémech. Je založen na moderních informačních technologiích, které jsou 
použity pro řízení manipulačních a dopravních zařízení, robotů a okamžitý přenos informací. 
Systém v sobě obsahuje kromě vlastního plánování a řízení výroby i předcházející a následující 
části logistického řetězce zahrnující spolupráci s dodavateli a odběrateli. [3] 
 
1.5.3 Logistické technologie ve výrobě 
Pro úspěšnost podniku je v dnešní době podstatné, aby se řídil logistickými principy 
ve všech sférách své činnosti. Nejde pouze o změnu chování na trhu a uvnitř podniku, 
ale především o snížení nákladů. Jednou z cest, jak dosáhnout těchto změn je použití 




Systém je založen na snaze o co největší možnou efektivitu výrobního procesu. 
Přístupem je vyžadováno neustálé kontinuální zlepšování všech činností všemi pracovníky, 
kteří se na příslušném procesu bezprostředně podílejí. [3] 
V systému je každý zjištěný nedostatek či problém detailně popsán, jsou zanalyzovány 
jeho příčiny a naplánována příslušná opatření potřebná k odstranění. Tato opatření jsou 
následně zrealizována a vyhodnocena. [3] 
K tomu, aby takový systém mohl být funkční je potřeba decentralizovat pravomoci, 
pracovat v týmech, stanovit transparentní cíle a zajistit potřebnou informovanost. [3] 
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Lean production (štíhlá výroba) 
Systémem funguje na principu přenesení některých činností a problémů mimo výrobní 
proces a jsou řešeny ve spolupráci s dodavateli, nebo jsou jim celé přesunuty. Zdokonalené 
verze lean production využívají naopak podnětů a požadavků odběratelů. Snaha o zeštíhlení 
je všude tam, kde je to možné: 
• Redukce komplikovanosti výrobku a výroby (část vývojových a výrobních činností jsou 
převedeny na dodavatele), zmenšení nebo odstranění mezioperačních skladů 
• Zjednodušení výrobních procesů, materiálových a informační toků [3] 
 
KANBAN 
Jedná se o technologii, kterou je možné harmonizovat materiálové toky ve výrobě, 
zjednodušit informační toky i celý systém řízení. Redukuje zásoby a zlepšuje plnění termínů. 
Technologie byla založena na principu zásobování moderního supermarketu s dobře 
fungujícím informačním systémem. Všechny materiálové toky jsou zde podřízeny finální 
montáži, případně odbytu, který reaguje na požadavky zákazníků. [3] 
Systém funguje na principu samoregulačních okruhů zahrnující dva sousední výrobní 
stupně. Mezi těmito výrobními stupni jsou používány karty, které představují interní 
objednávku, ve které jsou specifikovány požadavky předmětu objednávky a jejich doba plnění. 
Z toho plyne, že se jedná o tažný „pull“ systém a princip je nejvíc vhodný pro podniky 
s velkosériovou výrobou a ustáleným odbytem. Aby systém KANBAN úspěšně fungoval, musí 
být splněny následující pravidla: 
1. Materiál z předcházejícího pracoviště musí být odebrán na navazující pracoviště dle 
údajů karty 
2. Je vyráběno nebo dodáno jen to co požaduje karta 
3. Nesmí být vyvíjena žádná činnost, pokud se na pracovišti nevyskytuje žádná karta. 
4. Fyzické karty musí být vždy přítomny u materiálu 
5. Personál je odpovědný za 100% kvalitu dodávky 
6. Počáteční počet karet musí být postupně snižován na optimální počet [3] 
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Optimized Production Technology – OPT 
Jak už sám název napovídá, jedná se o optimální výrobní technologii zaměřenou 
na úzká místa ve výrobě a z jejich možností jsou odvozovány činnosti celé výroby tak, aby byl 
docílen plynulý tok materiálu skrze celý výrobní proces. Je navrhována zvlášť pro každý výrobní 
systém a činnost této technologie probíhá v šesti opakujících se krocích: 
1. Shromažďování informací o objednávkách, prognózách, normách, technologických 
postupech, kusovnících, výrobních operacích a dostupných zdrojích 
2. Odhalení úzkých míst bilancí kapacitních nároků 
3. Rozdělení pracovišť na pracoviště s úzkými místy a na pracoviště ostatní 
4. Vytvoření rozvrhu výroby na úzká místa a stanovení optimální výrobní dávky 
5.  Posouzení ostatních pracovišť s cílem ověřit, zda nevznikla nová úzká místa 
6. Výsledný rozvrh je porovnán s požadovanými dodacími termíny [3] 
 
Vytěžovací sytém 
Podstatou systému je zadávání jenom takového množství výrobních úkolů, která jsou 
schopna jednotlivá pracoviště v určitém čase zvládnout. Díky tomu se na pracovištích 
nehromadí výrobní úkol, minimalizuje se čekací doba a tím pádem i průběžná doba výroby. 
V případě, že jsou kapacitní nároky na pracoviště vyšší, než je schopno v uvažovaném čase 
pojmout, tak se nadbytečné úkoly přesouvají do následujících období s přiřazenou prioritou. 
Kritériem je tzv. vytěžovací hranice, která stanovuje maximální velikost zásoby nedokončené 
výroby pro dané pracoviště a nesmí být překročena. Sledovanými veličinami jsou: 
• Výkon pracoviště V [t.h-1]  
• Zásoba nedokončené výroby ZNV [t] 
• Průměrný čas průměrné doby zásoby PDV [h] 
Mezi veličinami existuje následující vztah: 
𝑃𝐷𝑉 =  
𝑍𝑁𝑉
𝑃𝐷𝑉
 [ℎ, 𝑑𝑛𝑦] (1.1) 
Pro stanovení veličin lze požít následující: 










   (1.2) 
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2. Průměrný čas průběžné doby výroby 
















̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 (1.4) 
 
Qi  celkový požadovaný počet kusů jednotlivé výroby 
qi  velikost výrobní dávky jednotlivého výrobku 
Vi výkon pracoviště pro výrobu i-tého výrobku 
n požadovaný počet druhů výrobků v uvažovaném období [3] 
 
Just In Time – JIT  
Systém JIT se snaží eliminovat zásoby na nejnižší možnou míru, případně je zcela 
vyloučit. Tím lze vyřešit hmotné problémy a vázanost kapitálu v zásobách. Pomocí JIT lze 
snižovat velikost zásob ve výrobním procesu i v oblasti zásobování. [3] 
Základním pravidlem JIT je vyrábět jen to co je nezbytné, a to vše provádět s co 
nejnižšími náklady. Stejně tak je tomu i z pohledu objednávek. Z toho plyne, že se jedná 
o tlačný systém „push“, protože objednávky jsou řízeny předem stanoveným plánem, a ne na 
základě požadavků zákazníků. V některých případech je výhodná kombinace JIT do bodu 
rozpojení a KANBAN od bodu rozpojení. 
Podmínkami pro úspěšné zvládnutí JIT jsou: 
• 100% kvalita výrobků 
• Snižování velikosti objednávek určených pro výrobu 
• Rovnoměrné využití kapacit 
• Bezporuchovost výrobního a přepravního zařízení 
• Modulární struktura výrobků a standardizované komponenty 
• Skupinové technologie 
•  Zavedení nového systému managementu kvality 
• Nový systém zásobování postavený na spolupráci s dodavateli 
• Týmová práce [3] 
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1.6 Distribuční logistika 
Distribuční logistika je část logistického řetězce, která začíná od okamžiku, kdy výrobek 
opustí výrobní podnik až do jeho použití koncovým zákazníkem. Všechny činnosti s tím 
související se nazývají distribuce. Úlohou distribuce je uspokojení potřeb zákazníků 
a předmětem distribuce je optimální stanovení počtu úrovní skladování, skladů a jejich 
alokace. Při řešení těchto otázek jsou zohledňovány celkové distribuční náklady obsahující 
náklady na přepravu, fixní náklady systému, variabilní náklady systému a celkové ztráty 
prodejců z včas nedodaného zboží. [1][3] 
Hlavní problematikou distribuční logistiky jsou: 
• Rozmístění distribučních skladů 
• Distribuční systémy 
• Skladové hospodářství 
• Obalové hospodářství 
• Expedice zboží 
• Zajištění způsoby nakládky a doprava [1] 
 
Podle počtu distribučních stupňů je distribuce rozlišována na: 
1. Přímou: je využit jeden distribuční stupeň (výrobní podnik → koncový zákazník) 
2. Nepřímou: je využito více distribučních stupňů (výrobní podnik → centrální sklad → 
velkoobchod → maloobchod) [1] 
 
Podle rozsahu distribuce rozeznáváme distribuci: 
• Extenzivní: snaha o prodej všude kde je to možné 
• Výběrovou: na vybraných prodejních místech 
• Exkluzivní: dostupnost zboží pouze na jednom nebo několika málo místech [1] 
1.7 Skladování 
Skladování je nedílnou součástí průmyslové logistiky. V části nákupu a zásobování 
podniku fungují vstupní sklady. Ve výrobní logistice fungují mezisklady mezi jednotlivými 
výrobními operacemi a v části distribuční logistiky jsou umístěny sklady hotových výrobků. [1] 
Materiál nebo výrobky při skladování nemění své místo v čase ani prostoru (kromě 
pohybu ve skladu) a v zásadě nemění ani své vlastnosti. Navíc pokud není skladování 
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provozováno za účelem dosažení zisku, ale slouží jako mezistupeň pro uskladnění hmotných 
prostředků, tak je snaha jej co nejvíce eliminovat a tím snížit náklady. [3] 
Sklady mohou plnit následující funkce: 
1. Pojistnou: slouží k udržování pojistné zásoby, která je řešením rozporu mezi 
náhodným charakterem poptávky a omezenou možností na tyto 
změny reagovat 
2. Vyrovnávací: sklad plní funkci zásobníku vyrovnávajícího nesoulad mezi dvěma 
sousedními účastníky logistického řetězce. Nejčastěji je tato funkce 
využívána v distribuci  
3. Technologickou: sklad je součástí technologických procesů, bez kterých se výroba 
neobejde, funkce skladu se nejvíce projevuje ve výrobní logistice 
4. Spekulativní: sklad slouží provozovateli za účelem uskladnění zboží, u kterého 
se předpokládá navýšení jeho hodnoty [3][6] 
 
1.7.1 Druhy skladů  
Druhy skladů mohou být posuzovány dle různých hledisek. Dle konstrukce na sklady 
podlažní a regálové. Podle druhu zboží pro sypké, kusové nebo tekuté materiály. Na vlastní 
a cizí. Podle způsobu skladování na pevné, volné a náhodné. Podle toku materiálu na běžné, 
průchozí a cross-docking. A na sklady veřejné nebo soukromé. [3] 
 
Skladování podle způsobu 
1. Pevné: způsob skladování, kdy má každý druh zboží pevně dané umístění 
ve skladu, které je pro něj vyhrazeno i v momentě, kdy se v daném 
časovém okamžiku ve skladě nenachází 
2. Volné: určité skupiny materiálů mají vyhrazeny určité části skladu, v nichž je 
možné je skladovat, to znamená, že v rámci sekce nemá materiál 
pevně dané místo, kde musí být uskladněn, je vhodné využít 
informační systém, který zajistí přehlednost pro obsluhu skladu 
3. Náhodné: nejméně náročné skladování na využití prostoru, které ale vyžaduje 
použití informačního systému, materiál je ukládán na pozice, 
které jsou v daný okamžik volné [3] 
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Skladování podle materiálového toku  
1. Běžné: vstup materiálu i jeho expedice je orientována na stejné hraně skladu 
(tok vstupujícího a vystupujícího materiálu má opačný směr) 
2. Průchozí: vstup a výstup se děje na protilehlých skladištních hranách a tok 
materiálů je jednosměrný [3] 
 
Cross – docking  
Systém kdy se co nejvíce materiálu vůbec neskladuje a překládá se přímo z vozidel 
přijíždějících na vozidla odjíždějící. Materiál, který přibyl na sklad není zakládán do regálů 
nebo na volnou plochu, ale je vybalen, tříděn a kompletován do zásilky pro konkrétního 
odběratele a expedován. [3] 
 
Skladování na volné ploše 
Podlažní skladování je nejjednodušší a pravděpodobně nejstarší systém skladování. 
Použitá plocha vyžaduje pevný povrch, ohrazení, případně jednoduché zastřešení. Systém je 
používán pro manipulační jednotky nebo sypké materiály, které jsou skladovány v jedné 
úrovni, případně jsou manipulační jednotky stohovány na sebe. Stohování se však omezeno 
nosností samotných výrobků. [3] 
 
Regálové skladování 
Manipulační jednotky jsou ukládány do polic (regálů). 
Nejčastější druhy regálových systémů jsou: 
• Paletový regál 
• Stromečkový regál 
• Spádový regál 
• Posuvný regál 
• Oběžný regál 
• Regál pro různé manipulační jednotky 
• Policový regál 
• Skříňový regál [3][6] 
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1.7.2 Technologie práce ve skladu 
Technologie práce ve skladech zahrnuje čtyři hlavní činnosti příjmu, přesunu 
a ukládání, vyskladnění a expedice. [3] 
 
Příjem materiálu  
Operace spočívající ve vykládce materiálu z dopravních prostředků a jeho převzetí do 
evidence porovnáním dokladů s fyzickým stavem. Pokud materiál není uložen 
na manipulačních prostředcích, tak součástí je také jeho uložení na tyto prostředky. Podle 
druhu je vyskládán ručně nebo pomocí vhodného manipulačního zařízení. [3] 
 
Přesun a ukládání 
Z vykládacího místa se materiál přesouvá na místo určené k uložení a tam se ponechá 
po potřebnou dobu. Proces se opět uskutečňuje vhodným manipulačním zařízením. [3] 
 
Vyskladnění 
Vyhledání potřebného množství materiálu a jeho přesun na místo kde bude 
expedován. Proces se uskutečňuje pomocí vhodného manipulačního zařízení. [3] 
 
Expedice 
Zahrnuje kontrolu správnosti a množství materiálu, vyhotovení přepravních 
dokumentů, dodacích listů a nakládku na dopravní prostředky. Manipulace s materiálem 
se uskutečňuje vhodným manipulačním zařízením. [3] 
 
Režim výběru a vyskladnění materiálu 
Výběr režimu závisí zpravidla na typu skladu. V zásadě lze použít tyto přístupy: 
1. FIFO: materiál opouští sklad v takovém pořadí, v jakém byl na sklad přijat, 
systém je zpravidla uplatňován v průchozích skladech 
(First In First Out) 
2. LIFO: materiál přijatý jako poslední odchází ze skladu jako první, systém 
se zpravidla uplatňuje v běžných skladech (Last In First Out) [3] 
3. HIFO: není brán v potaz čas vstupu nebo pořízení, snahou je zbavit se co 
nejrychleji nejdražších zásob, podnik se takto snaží mít v zásobách 
vázaný malý objem finančních prostředků (Highest In First Out) 
29 
   
 
4. LOFO: jako první se spotřebovávají zásoby s nejnižší cenou, uplatňováno pro 
rychlý úbytek zásob (Lowest In First Out) 
5. FEFO: termín vstupu nebo pořízení zde nehraje roli, použití v případě 
expirace zásob, první jde ze skladu zboží s nejkratší expirační lhůtou 
(First Expire First Out) 
6. Pick by light: vychystávání pomocí regálů s displejem a signálním světlem 
zadávajícím příkaz k vychystání a potvrzovacím tlačítkem, jehož 
prostřednictvím pracovník skladu oznamuje provedení operace 
7. Pick by vision: vychystávání pomocí chytrých brýlí, kdy pracovník skladu dostává 
pomocí brýlí s integrovanou kamerou a displejem potřebné informace 
do zorného pole a v čase, kdy je potřebuje, výhodou jsou pracovníkovy 
volné ruce  
8. Pick by voice: systém sluchátek s mikrofonem vydává hlasové pokyny pracovníkům 
skladu a akusticky přenáší jejich zpětnou vazbu zpátky, díky tomu má 
pracovník volné ruce [3][7][8]   
1.8 Manipulační techniky 
Se statickou částí skladovacích technologií je úzce spjata dynamická část zabezpečující 
veškerou manipulaci materiálu a zboží ve skladu. Zejména se jedná o horizontální a vertikální 
přepravu, kompletaci a balení. V závislosti na stupni mechanizace a automatizace skladovacích 
systémů jsou manipulační operace kombinací lidské práce a činností různých mechanizmů. [6] 
 
1.8.1 Ruční manipulace 
Manipulace s břemeny využívající lidskou sílu k nošení a přemisťování břemen patří 
k nejstarším způsobům. I přes rizika spojená s možností poškození zdraví pracovníků je stále 
velmi významnou aktivitou. Nejde pouze o rizikovost těchto operací, ale manuální manipulace 
je i dost nákladná. Zanedbatelná není ani časová náročnost manipulace (její podíl např. 
na průběžné době výroby dosahuje v extrémních případech až 70%). Zamezení rizik je možné 
na základě ergonomických studií, u kterých lze najít doporučení, jak je realizovat a tím 
minimalizovat možná rizika poškození zdraví pracovníků. [6] 
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Pro odstranění rizik ruční manipulace jsou používány následující nástroje a zařízení: 
• Pro zdvihání těžkých břemen: 
- Zdvihací plošiny 
- Manipulační schůdky, plošiny a podesty 
- Ruční lanové nebo řetězové kladkostroje s možným elektrickým pohonem 
• Pro dopravu na větší vzdálenost: 
- Rudly 
- Ruční vozíky (univerzální, plošinové, konzolové atd.) 
- Ruční paletové vozíky (umožňují i omezenou vertikální manipulaci) [6] 
 
1.8.2 Manipulační vozíky s motorovým pohonem 
Nejrozsáhlejší skupinu manipulačních prostředků ve skladech tvoří různé druhy 
manipulačních vozíků s motorovým pohonem určené pro horizontální i vertikální přepravu 
měrných jednotek, nejčastěji palet, boxů, kontejnerů, krabic atd. Pohonnou jednotkou jsou 
spalovací motory (benzínové, naftové, plynové na kapalný nebo stlačený plyn). Pro menší 
nosnosti je využíváno elektromotorů poháněných akumulátorovými bateriemi nesenými 
vozíkem. [6] 
Vozíky zabezpečují dopravu mezi jednotlivými zónami, např. mezi příjmem materiálu 
a skladovacím prostorem, mezi skladovacími zónami, kompletačními linkami a expedicí, 
ukládají materiál do regálů, vytvářejí skladovací bloky na volných plochách. [6] 
Manipulační vozíky s motorovým pohonem jsou děleny na: 
• Vysokozdvižné vozíky 
• Vychystávací (kompletační) vozíky 
• Portálové obkročné vozy 
• Kontejnerové manipulátory teleskopické 
• Plošinové vozíky a tahače 
• Regálové zakladače [6] 
 
1.8.3 Jeřáby 
Výrobci a distributoři těžkých a rozměrných položek využívají pro manipulaci ve skladech 
jeřáby, které mají vysokou nosnost a pokrývají velkou plochu určenou maximální délkou 
pojezdu a rozpětím jeřábu. Z tohoto pohledu jsou vzhledem umístění pod stropem skladu 
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nejvýhodnější mostové jeřáby, kterými je možné realizovat změny toků materiálu. 
Analogicky je tomu tak i u portálových jeřábů. [6] 
Podle celkového tvaru jsou jeřáby děleny na: 
• Mostové 
• Portálové a poloportálové 
• Sloupové 
• Konzolové 
• Silniční a kolejové 
• Lanové [3] 
1.9 Logistický informační systém 
Účinné řízení hmotných toků v logistickém systému není možné, aniž by byl použit 
efektivní informační systém, jehož hlavním cílem je vytvořit informační prostředí, v němž bude 
možno účinně plánovat a koordinovat logistické aktivity spojené s řízením hmotných toků 
v logistickém řetězci a využívat dostupné SW pro podporu rozhodování. 
Hlavními subsystémy logistického informačního systému jsou: 
• Zpracování objednávek 
• Předpověď poptávky 
• Řízení zásob 
• Logistické plánování 
• Řízení výroby 
• Zásobování [6] 
 
1.9.1 Systém vyřízení objednávek 
Systém je základem logistického informačního systému, jelikož objednávka zaslaná 
zákazníkem bývá impulsem, který uvádí do chodu procesy v logistickém systému. Systém 
vyřízení objednávek musí mimo vlastního zpracování objednávek zajistit dostatečně rychlou 
komunikaci mezi podnikem, zákazníky a dodavateli. Rychlost a kvalita toku informací výrazně 
ovlivňuje efektivitu logistických činností. Tento subsystém pracuje se dvěma druhy 
objednávek: 
• Objednávky od zákazníků 
• Objednávky dodavatelům 
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Hlavními cíli práce systému jsou: 
• Zkrácení doby cyklu objednávky 
• Zvýšení spolehlivosti dodržení termínu dodávek 
Mnohem důležitější, než rychlost objednávky je její vyrovnanost cyklu. Rychlost musí být 
spojena s vyrovnaností a spolehlivostí. [3]  
 
1.9.2 Systém předpovědi poptávky 
Systém by měl sloužit k odhadu budoucího vývoje poptávky. Vývoj poptávky po 
výrobcích a službách má náhodný charakter. To je dáno tím, že zákazníci mají svobodnou volbu 
při výběru produktu a tím, že na jejich rozhodování má vliv mnoho různých náhodných vlivů. 
[3] 
K předpovědím jsou využívány heuristické a exaktní metody. Nejčastěji jsou využívány 
následující statistické metody: 
• Analýza časových řad 
• Metoda klouzavých průměrů 
• Vážené klouzavé průměry 
• Regresní a korelační analýza [3] 
 
Výsledkem předpovědi by měly být informace o stanovení absolutní velikosti poptávky, 
trendy ve vývoji poptávky a cykličnosti. A pokud je to možné tak i rozsah výskytu 
nepředpověditelných nepravidelností (výkyvů) v poptávce. [3] 
 
1.9.3 Systém řízení zásob 
Hlavním cílem je doplnění požadavků na výrobu. Požadavky plynou z vybraných 
objednávek a předpovědí možných prodejů v dalším plánovacím období. V prvním kroku se od 
odhadu celkové poptávky odečtou potvrzené objednávky a v druhém kroku se navrhne, jaká 
část tohoto rozdílu se promítne do požadavků na výrobu. Rozhodnutí je závislé na kvalitě 
předpovědi, míře rizika, které je podnik ochoten přijmout a strategií, která je zvolena pro 
prosazování svých cílů. Vedlejším cílem je optimalizace stavu zásob, jejich lokalizace v podniku 
a distribuční systém. [6] 
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1.9.4 Systém logistického plánování  
Systém logistické plánování tvoří jádro logistického informačního systému. Jeho 
předmětem je zajištění, aby logistický plán podniku zohledňoval strategické cíle v souladu 
s možnostmi podniku a změnami v okolí. [3] 
Sestavení plánu probíhá obvykle v následujících 4 krocích: 
1. Plán distribuce 
2. Plán výroby 
3. Plán zásobování 
4. Plán kapacit [3] 
 
1.9.5 Systém operativního řízení 
Systém operativního řízení slouží pro rozhodování při stanovení operativního plánu 
a řešení operativních problému ve výrobě. Hlavním úkolem systému je stanovit výrobní, 
nákupní, servisní a jiné úkoly z hlediska osob místa a času. Cílem je rozpis těchto úloh 
na konkrétního pracovníka, jednotlivé pracoviště (stroje, linky atd.) a dny, směny nebo minuty. 
[3] 
V této kapitole jsem se věnoval průmyslové logistice a popisu charakteristik zásobovací 
logistiky, výrobní logistiky a distribuční logistiky. Z pohledu návrhu optimalizace pro mě byly 
stěžejní poznatky o plánování výroby.  Dále jsem popsal principy skladování a technologie 
práce ve skladech. Jelikož se má práce zabývá i návrhem manipulační techniky, tak byly 
popsány prostředky vhodné pro manipulaci s materiálem. V poslední části kapitoly jsou 




   
 
2 Projektování výrobních systémů 
V rámci návrhu interní logistiky jsem se zabýval manipulací s materiálem mezi výrobními 
procesy podniku a rozborem materiálových toků. Cílem této kapitoly je představit přehled 
metod vhodných pro analýzu výrobních podniků.  
Technologické projektování je kontinuální tvůrčí činnost, která má 
technicko-ekonomický charakter. Tato činnost spočívá ve zpracování projektů variant 
technologií výroby a montáže strojních součástí a variant technicko-organizačního uspořádání 
strojů a zařízení (výrobních systémů) s ohledem na maximální využití hmotných zdrojů, 
výrobních prostředků a pracovních sil, které ovlivňují efektivnost výrobního procesu. [9] 
2.1 Základy navrhování výrobních systémů   
Technologické projektování systémů vyžaduje realizaci řady prací, při kterých je potřeba 
brát zřetel na komplexnost, vzájemné vztahy, vazby. Je téměř vždy vyžadována kolektivní 
činnost pracovníků rozličných profesí a specialistů jednotlivých oborů. [9]  
Postupné modelování vychází z rozdělení projektu na dílčí úlohy, ovšem musí být pořád 
na mysli, že je potřeba respektovat vzájemné vztahy jejich jednotlivých prvků a funkcí. 
Z tohoto hlediska lze technologické projektování rozdělit do třech relativně samostatných 
modulů: 
• A modul výrobního procesu včetně kontroly 
• B modul manipulačního procesu 
• C modul informačního a řídícího procesu [9] 
Pro racionální řešení takto definovaného technologického projektování musí být určeny 
nejen jednotlivé prvky uvedených modulů, ale také vazby vnitřní i vnější. Dále musí být 
souběžně řešeny pro všechny tři moduly problémy pracovní síly ve výrobním procesu 
z hlediska kvalifikace, odbornosti, pracovního prostředí atd. [9] 
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Technicko-organizační úroveň výrobních systémů, jejich specializační struktura, úroveň 
mechanizace, kooperace a integrace jsou závislé na vzájemném působení množství prvků 
a požadavků, z nichž nejpodstatnější jsou: 
• Výrobek – konstrukčně technologická koncepce, sériovost výroby 
• Materiál a polotovary – druh polotovaru, stupeň využití materiálu atd. 
• Použitá technologie – požadavky na jakost a efektivitu výroby 
• Výrobní stroje, dopravní a kontrolní zařízení 
• Kvalifikace a stupeň odbornosti pracovních sil 
• Organizace výrobního procesu – časová a prostorová struktura a ergonomické 
podmínky 
• Energie – energetická náročnost použitých technologií [9] 
 
Efektivnosti výrobního procesu je docíleno technicko-ekonomickou vyvážeností výše 
uvedených prvků a provozních podmínek výrobního systému, která závisí na tvůrčí kreativitě 
a aktivitě projektanta. [9] 
Vzhledem ke složitosti reálných výrobních systémů je nutné zaměřit se pouze na prvky 
a jejich vazby rozhodující pro dané řešení úlohy. Pro detailnější poznání prvků a jejich vazeb 
je potřeba, aby byla udělána dekompozice výrobního systému do jednodušších celků 
s důrazem na zachování jejich integrity a soudržnosti. [9] 
Struktura každého výrobního systému je tvořena vnitřními a vnějšími prvky. Ty jsou 
nezbytné pro obsahové a prostorové návaznosti materiálových toků, rozmístění a využití 
výrobních prostředků, činnosti pracovníků, vymezení jejich pravomocí a časové náplně. Vnitřní 
prvky zajišťují vlastní výrobní proces a vnější zajišťují provoz výrobních systémů jako celku. [9] 
V návrhu technologického projektu musí být respektovány specifika zvolených 
technologií, funkčních vazem prvků atd., vyplývající z: 
• Výrobního programu (rozměrové a tvarové rozdílnosti) 
• Možnosti výběru strojů a zařízení 
• Výběru prostorových struktur 
• Náročnosti při řešení materiálových toků 
• Náročnosti likvidace odpadu vzniklého výrobou (např. třískové hospodářství) 
• Požadavků na zvýšení flexibility [9] 
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2.1.1 Rozbor součástkové základny 
Pro návrh koncepce výrobního systému je účelné zpracovat rozbor vstupních informací 
v podobě součástkových souborů nebo celků podle následujících kritérií a každá z těchto 
skupin může být charakterizována třemi rozměry: 
1. Konstrukční kritérium 
Strojírenské součástí možné rozdělit do konstrukčních skupin: 
• Podíly četnosti výskytu jednotlivých druhů součástí 
• Rozměrové charakteristiky 
• Materiálové charakteristiky a druhy jakosti 
• Hmotnostní charakteristiky 
2. Technologické kritérium 
Rozbor umožňuje seskupit součásti podle technologické podobnosti s ohledem na 
posloupnost výrobního procesu včetně návrhu specializační struktury budoucího 
výrobního systému a rozsahu kooperačních vztahů. Vzniká tak podobnostní pole 
(soubory součástí se shodnými nebo podobnými konstrukčně technologickými 
charakteristikami). 
3. Frekvenční kritérium 
Rozbor vychází ze vztahu výrobního množství (ks/rok) nebo výrobních dávek (dv/ rok) 
k sortimentu výroby.  
4. Kapacitní kritérium 
Rozbory upřesňují rámcově stanovenou specializační strukturu výrobního programu 
v rámci navrhovaných výrobních systémů s ohledem na kapacitu. Rozbory kapacity 
jsou zaměřeny především na: 
• Procentuální podíl pracnosti jednotlivých součástí na pracnosti celého 
výrobního programu 
• Výběr součástí podle předem stanoveného limitu pracnosti v procentech 
• Výběr součástí podle procentuálního limitu přípustných vnějších kooperačních 
vztahů 
• Vliv celkové pracnosti výroby [9] 
 
Rozbor umožňuje posoudit časové vytížení celého systému a strojů ve výrobním systému 
jednotlivě. [9] 
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2.1.2 Vliv nákladů na technologický projekt 
Výrobní náklady jsou kritériem, které slouží k nasměrování či usměrnění práce 
technologa i konstruktéra. Hlavní části jsou: 
• Relativní podíl nákladů ovlivňujících efektivitu výroby 
• Vliv režijních nákladů (odpisy, náklady na nářadí, údržbu atd.) 
• Stanovení limitních cen nebo výrobních nákladů ve vztahu ke konkurenci [9] 
 
2.1.3 Vliv prostorové a časové struktury výrobního systému 
Prostorová struktura výrobního systému je vymezena vztahy mezi prvky systému dle 
následujících hledisek: 
• Formy vzájemného uspořádání strojů a zařízení 
• Alokaci strojů, dílen, provozů a středisek ve vymezeném prostoru 
• Relativního členění výrobních, montážních, obslužných, pomocných a dalších ploch pro 
racionální výrobní proces [1][3] 
 
Návrh prostorového struktury se zabývá technicko-organizačním řešením výrobního 
systému ve vymezeném prostoru s přihlédnutím k výrobnímu sortimentu a objemu výroby. 
Pro návrh prostorového uspořádání je rozhodující: 
• Výrobní program (sériovost, opakovatelnost, tvarová, rozměrová a hmotností 
charakteristika) 
• Výrobní proces (technologická podobnost, počet operací, kooperační vztahy) 
• Úroveň specializace a integrace (konstrukčně technologická standardizace) 
 
Prostorová uspořádání jsou dělena na strukturu: 
• Technologickou – seskupení strojů a zařízení podle shodných technologií (slévárna, 
svařovna, lisovna, kovárna, obrobna atd.) 
• Předmětnou – představuje seskupení aktivních prvků výroby dle požadavků výrobního 
procesu, posloupnosti operací technologických postupů výrobku nebo skupiny 
výrobků (např. výroba ozubených kol, klikových hřídelí, ojnic atd.) 
Předmětné uspořádání může mít následující prostorovou struktur: 
- hnízdovou, realizující dílčí výrobní proces na základě technologické podobnosti 
- linkovou, realizovanou formou pružné linky skupinové a více předmětové nebo 
linky proudové (jedno předmětné) [1] 
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2.2 Manipulace s materiálem 
Pod pojmem materiálový tok spadá pohyb materiálu (surovin, polotovarů, 
rozpracovaných dílů, kooperací atd.) spojující jednotlivé výrobní etapy nebo operace. 
Materiálový tok ve strojírenství je nejvíce ovlivňován: 
• Technologickou složitostí, rozměry a hmotností výrobků 
• Rozsahem sortimentu součástí, jejich sériovost a opakovatelnost 
 
V rámci výrobního závodu se manipulace s materiálem dělí na: 
• Mezi objektovou (mezi jednotlivými výrobními halami) 
• Objektovou  
- Mezioperační mezi pracovišti v rámci uspořádaného výrobního procesu 
- Operační  manipulační činnost jedné operace mezi výstupem a vstupem 
pracoviště 
 
Důležité je, aby doprava mezi pracovišti, u kterých je nejvyšší intenzita toku materiálu 
byla uskutečňována, pokud možno na co nejkratší trase s nízkou spotřebou času a náklů na 
interní přepravu. 
2.3 Rozbor materiálových toků 
Pro analýzu materiálových toků je možné použít jak klasické analytické metody, 
tak i moderní nástroje konceptu digitální továrny. V této kapitole se zabývám pouze 
základními principy a klasickými analytickými metodami, které jsou pro naplnění cíle této 
diplomové práce dostačující. Materiálový tok vyjadřuje spojení jednotlivých výrobních etap 
a pracovišť.  Z hlediska operací v přepravě je nutné dodržovat tyto základní pravidla pro tvorbu 
materiálových toků: 
• Vytvořit, pokud možno, přímé cesty bez zbytečných křížení a zpětných pohybů 
• Vyloučit nadbytečné manipulační činnosti s materiálem 
• Navrhnout rytmičnost manipulace s materiálem, nepřetržitost a plynulost, to znamená 
sladit výkon manipulačních a technologických zařízení 
• Zvýšit mechanizaci prací s důrazem na odstranění zdraví škodlivé, nebezpečné a příliš 
namáhavé práce a s ohledem na zvýšení její produktivity [9] 
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Materiálové toky vycházejí z rozboru 6 základních požadavků: 
• P  výrobku – s čím se bude manipulovat 
• Q množství – jaké množství materiálu bude přepraveno 
• R reprodukční proces – posloupnost výroby, odkud kam bude materiál 
přepravován 
• T čas a termíny – kdy a v jakém časovém intervalu se bude materiál přemisťovat. 
• S služby – jaké manipulační prostředky k tomu budou využity 
• N náklady – kolik bude manipulace stát [9] 
 
Pro rozbor materiálových toků jsou používány grafické nebo tabulkové formy, ve kterých 
jsou sledovány následující druhy činností: 
• Výrobní činnost 
• Manipulační činnost 
• Kontrolní činnost 
• Organizační činnost [9] 
 
Pro uvedené manipulační činnosti se užívá mezinárodně dohodnutých grafických 
symbolů, které jsou vyobrazeny v tabulce 2.1. 
 
Tabulka 2.1 - Grafická symbolika manipulačních činností [9] 
Grafický symbol Druh činnosti Grafický symbol Druh činnosti 
 Výrobní operace  Skladování 
 Doprava  Čekání, prodleva 




   
 
2.3.1 Rozbor pomocí tabulky výrobního postupu 
V tabulce jsou zachyceny základní činnosti, které se při manipulaci s materiálem 
vyskytují nejčastěji. Rozbor obsahuje časovou posloupnost jednotlivých činností, délku trvání 
činností, přepravní vzdálenost, frekvenci materiálových toků a další důležité informace. [9] 
U širšího sortimentu součástí tvarově a technologicky podobných je vhodné sledovat 
v rámci materiálových toků každou položku zvlášť takzvaným schématem výrobního postupu, 
kde jsou zaznamenány pohyby materiálu mezi jednotlivými zařízeními a pracovišti. [9] 
Cílem rozboru je optimalizace uspořádání výrobních a manipulačních míst, maximálně 
odstranit množství zpětných cest a přepravních výkonů. [9] 
 
2.3.2 Rozbor pomocí šachovnicové tabulky 
Šachovnicová tabulka je nástrojem používaným pro analýzu vztahů mezi objekty. 
Objekty se rozumí vnitropodnikové útvary i útvary mimo podnik. Pro tvorbu šachovnicové 
tabulky nejsou stanovena žádná pevná pravidla a její podoba je závislá na účelu a funkci. 
Tabulka je tvořena vepsanými názvy objektů v prvním řádku a prvním sloupci tak, aby se 
průsečík stejných objektů nacházel na diagonále tabulky. Příklad tabulky je na obrázku 2.1. 
Pomocí tabulky lze sledovat směr toku materiálu mezi objekty. Jedná se však pouze o hrubá 
data sloužící k dalším analýzám a optimalizacím. [10] 
  
Obrázek 2.1 - Příklad šachovnicové tabulky [11] 
41 
   
 
2.3.3 Sankeyů diagram 
Je metodou umožňující v nákresu půdorysu objektů graficky znázornit materiálový tok 
mezi pracovišti. Je vhodný k vizuálnímu posouzení stávající situace a nalezení nového řešení 
u méně složitých systémů nebo jsou podmínky pro nové rozmístění těžko definovatelné pro 
zpracování výpočetní technikou. Nelze využít v automatizovaných a poloautomatizovaných 
výrobních procesech, ale uplatnění najde v malých podnicích. [10] 
Většinou je aplikován z důvodu zobrazení a názornosti probíhajících výrobních procesů. 
Je vytvářen pro následnou optimalizaci a zlepšení využitelnosti výrobních strojů, manipulační 
techniky a k úspoře materiálu. [10] 
Pomocí Sankeyova diagramu není řešeno rozmístění pracovišť, ale zobrazuje pouze 
materiálový tok mezi pracovišti. Tok je znázorněn pomocí šipek. Šipkami je možné i znázornění 
velikosti toku materiálu pomocí jejich rozdílně tloušťky. Příklad Sankeyova diagramu je na 
obrázku 2.2. Vstupní data pro tvorbu diagramu jsou získávána z matice mezi dílenských 
materiálových toků. [10] 
Obrázek 2.2 - Sankeyův diagram [12] 
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2.3.4 Schéma dopravních cest 
Podobně jako Sankeyův diagram slouží schéma ke znázornění dopravních cest a pohybu 
materiálu v grafické podobě. Zaznačené trasy materiálových toků jsou značeny číselným 
údajem udávajícím objem toku materiálu. Případně může obsahovat další číselný údaj 
za lomítkem, který udává délku dopravní cesty. [13] 
 
2.3.5 Metoda párového porovnání 
Pro vzájemné vztahy činností, které mají být uskutečněny mezi pracovišti jsou stanoveny 
stupně priority. Ke stanovení priorit je potřeba stanovit klasifikaci, která je prováděna podle 
kvalitativních znaků. Porovnání a stanovení priorit je postupně prováděno jen mezi dvojicí 
činností. Metoda však potřebuje odbornou znalost řešené problematiky, a proto před 
vyplněním vstupních údajů musí být upřesněno: 
1. Které činnosti musí být nejblíže určitému pracovišti 
2. Které činnosti nejsou rozhodující nebo nežádoucí 
3. Se kterými činnostmi je úzká spolupráce a využívají stejná zařízení [9] 
 
V této kapitole jsem se zabýval základy navrhování výrobních systémů, manipulací 
s materiálem a s tím spojenými materiálovými toky. Tato teorie mi posloužila jako podklad pro 
tvorbu návrhu výrobního systému. 
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3 Představení společnosti 
Tato kapitola se zabývá představením společnosti a jejího výrobního programu. 
Společnost Schäfer-Menk, s.r.o. se orientuje na výrobu technologicky náročných svařovaných 
konstrukcí pro důlní techniku, stavební stroje a autojeřáby. Dále se zabývá výrobou 
transformátorových nádob a statorů pro motory. Skupina Menk-Grouppe, pod kterou 
Schäfer-Menk s.r.o. spadá, zahrnuje šest výrobních závodů po celém světě. Dva se nachází 
v Německém Bad Marienbergu. Tam také sídlí mateřská společnost. Dále má jeden výrobní 
závod v USA ve Sterling Illinois a v Číně ve městě Kunshan. Zbylé dva výrobní závody se nachází 
v České republice. Společnost vytváří dlouhodobé kontrakty na dodávky komponent 
pro zákazníky z popsaných odvětví, které jí zajišťují odbyt. Výrobkové portfolio a výrobu řídí 
dle požadavků zákazníků vyrábějících autojeřáby, stavební stroje, transportéry do přístavů, 
lokomotivy a mobilní nakladače. Vzhledem k relativně širokému spektru výrobního sortimentu 
a specializaci na daná odvětví v oblasti strojírenství se jedná o diskrétní výrobu.  
V České republice má firma dva výrobní závody. Jeden z nich je umístěn na okraji Prahy 
v Radotíně a druhý se nachází v Dýšině u Plzně. Tuto práci jsem vytvářel pro výrobní závod 
v Dýšině u Plzně. Firma zde sídlí v průmyslovém areálu, ve kterém disponuje 2 výrobními 
objekty, které jsou na obrázku vyznačeny jako Hala 1 (horní) a Hala 2 (dolní), nekrytými 
skladovacími plochami, kde uskladňuje hutní polotovary na výrobu komponent potřebných 
pro zhotovení finálních výrobků a krytým skladem v podobě plechové haly pro uskladnění 
rozpracované výroby. Tato krytá hala slouží spíše jako sklad podsestav, které vzhledem ke 
svým rozměrů není vhodné skladovat v meziskladech montáže. Rozmístění hal v průmyslovém 
areálu je vyobrazeno na leteckém snímku na obrázku 3.1. 
 
Obrázek 3.1 - Rozmístění hal a skladovacích ploch v Dýšině u Plzně 
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Závod v Dýšině se specializuje na výrobu rozměrných svařenců a komponent pro výrobce 
autojeřábů. Vzhledem k použití finální výrobků jsou výchozím materiálem pro výrobu 
vysokopevnostní jemnozrnné oceli s dobrou svařitelností. Pro výrobu jsou v podniku 
používány počítačem řízená zařízení pro řezání plechů, CNC obráběcí centra a jiné konvenční 
obráběcí a tvářecí stroje. Ke svařování se v podniku používají metody obloukového svařování 
tavící se elektrodou v aktivním plynu (135), obloukového svařování tavící se elektrodou 
v inertním plynu (131), obloukového svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu 
(141), svařování pod tavidlem drátovou elektrodou (121), obloukového svařování plněnou 
elektrodou s kovovým práškem v aktivním plynu (138) a svařování svorníků elektrickým 
obloukem s použitím ochranné atmosféry (783). Výrobky jsou v podniku děleny do skupin dle 
tvarové a technologické podobnosti. Jedná se o svařence rámů značených UW, což je 
podvozek autojeřábu, rámů OW, což je nadstavba podvozku UW, závaží pro použití 
u autojeřábů značené GGW, stabilizační patky podvozků potřebné pro zajištění stability jeřábu 
a Spitze, což je součást výsuvného ramene jeřábu. Detailnější charakteristiky skupin výrobků 
budou popsány v kapitole volby výrobního představitele.  
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4 Analýza současného stavu 
Cílem diplomové práce je provést optimalizaci výroby a navrhnout nový systém interní 
logistiky sestávající z návrhu způsobu plánování a řízení výroby spojené s výběrem vhodných 
softwarových nástrojů implementovatelných na stávající podnikový systém Helios Orange 
a volby vhodné manipulační techniky. V prvním kroku jsem provedl podrobnou analýzu 
současného stavu. Nejdříve jsem musel provést analýzu výrobního systému a procesů z nichž 
je tvořena výroba. Konkrétně se jedná o procesy skladování hutních polotovarů, výroby 
komponent potřebných pro montáž, skladování rozpracované výroby, svařování, obrábění, 
následné kontroly, povrchových úprav v podobě tryskání a lakování, balení a expedice 
k zákazníkovi.  
Dále jsem z dat poskytnutých společností zvolil vhodného představitele, s jehož pomocí 
jsem zanalyzoval průběh a řízení typické zakázky. Analýza výroby výrobního představitele 
obsahuje celý proces od přijetí zakázky, objednání materiálu, nakupovaných komponent 
a kooperace, zadání příkazu na výrobu komponent, evidence dílů pomocí průvodek a jejich 
odvolávání z výroby, systém manipulace a skladování, výrobu na montáži, povrchové úpravy, 
kontrolu a konečnou expedici k zákazníkovy. 
Po sběru a vyhodnocení těchto dat jsem získal prostředky potřebné pro zhodnocení 
současného stavu. Z těchto výsledků jsem vyhodnotil nedostatky výrobního systému a v další 
kapitole jsem navrhl racionalizační opatření, která budou sloužit ke zvýšení efektivity výroby 
a interní logistiky podniku. 
4.1 Výrobní systém  
Výrobní proces je společně s interní logistikou rozdělen v podniku do dvou částí. 
Schématické rozdělení těchto částí je na obrázku 4.1. První část obsahuje předvýrobu, kde jsou 
vyráběny komponenty potřebné pro montáž konstrukce na svařovně. Z pohledu interní 
logistiky jsou zde podstatné materiálové toky při výrobě dílů, jejich manipulace a skladování 
rozpracované výroby. V druhé části dochází k montáži dílů, kontrole a konečným povrchovým 
úpravám výrobku. Logistiku zde tvoří navážení dílu na pracoviště montáže a manipulace 
s rozměrnými svařenci. Popsané části výrobního systému jsou od sebe odděleny meziskladem 
montáže, do kterého přichází díly z předvýroby. Díly jsou v meziskladech tříděny na palety dle 
potřeb svařovny a následně putují na montáž. Výroba je členěna do sektorů na pracoviště 
uspořádaných dle skupin technologicky podobných výrobků. Podstatná část výroby spočívá 
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Předvýrobní logistika 
ve svařování konstrukcí. Obě výrobní haly jsou osazeny mostovými jeřáby a sloupovými 
výložníkovými jeřáby určenými k operační a mezioperační manipulaci s těžkými břemeny.  
 
 
Manipulace s paletami je v celém systému zajištěna vysokozdvižnými vozíky 
a paletovými motorovými nízkozdvižnými vozíky s kráčející obsluhou.  
Výrobní systém v Schäfer-Menk s.r.o., výrobního závodu v Dýšině u Plzně, se skládá z procesů, 
které jsem podrobněji popsal v následujících kapitolách.  
 
4.1.1 Vstupní sklad 
Sklad hutních polotovarů je umístěn ve venkovních nekrytých prostorách o poměrně 
velké rozloze a při jejich vstupu do výrobního procesu je mnohdy nutné urazit dlouhé 
vzdálenosti. Materiál v podobě tabulí plechů je uskladněn na paletách a ty jsou stohovány 
na sebe. Jedná se o vysokopevnostní konstrukční nízkolegované oceli obchodní značky Weldox 
s nízkým uhlíkovým ekvivalentem CE, což zaručuje dobrou svařitelnost. Ve skladu hutních 
polotovarů jsou skladovány tyčové polotovary, trubky a jiné profily. Tyto polotovary jsou 
vstupním materiálem do výrobního procesu předvýroby. K přepravě a manipulaci 
s materiálem jsou používány vysokozdvižné vozíky. 
  
Výrobní logistika 










Obrázek 4.1 - Proces výroby a rozdělení interní logistiky 
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4.1.2 Výroba komponent 
V této fázi jsou vyráběny komponenty z hutních polotovarů. Předvýroba je složena 
z několika technologických operací jako je dělení kulatin na pásové pile, dělení dílů z plechů 
pomocí řezacích strojů (plamenem, plazmou a laserem), tryskání dílů, tváření na ohraňovacím 
lise, soustružení na konvenčním soustruhu, vrtání na sloupcové vrtačce, tvorbě úkosů, 
obrábění na obráběcích CNC centrech a svařování podsestav. Rozměrné díly jsou tvářeny 
pomocí kooperace, která je zajišťována u externí firmy. 
Pálicí plány pro dělení plechů jsou vytvořeny tak, že vyráběný počet dílů odpovídá 
množství pro výrobu 4 finálních výrobků. Tento přístup k výrobě dílů je v podniku dán 
z historického hlediska z období, kdy bylo možné vytvářet pálicí plány pouze manuálně. 
Důvodem výroby sad dílů bylo maximální využití materiálu. Tento princip tvorby pálicích plánů 
ve firmě přetrval do současnosti. Z důvodu této nadprodukce dílů je předvýroba opatřena 
meziskladem, kde je umístěna rozpracovaná výroba. Mezisklad je tvořen paletovými regály 
a volnou plochou určenou k ukládání palet, kde jsou na sebe stohovány. Část těchto regálů je 
určena pro nevytříděné díly a zbylá část slouží k ukládání palet, na kterých jsou díly rozděleny 
dle materiálových toků v předvýrobě. Palety přiřazené ke konkrétní zakázce jsou skladovány 
náhodně a nemají pevně stanoveny regálové pozice, ale jsou ukládány do aktuálně volných 
pozic. Proto, aby nedocházelo k záměně, jsou palety označeny číslem zakázky a skladovány 
pohromadě v jedné části skladu. Mezioperačně je s paletami manipulováno vysokozdvižnými 




Skladovací prostor slouží k naskladnění hotových dílů z předvýroby a k jejich vychystání 
pracovníky skladu na palety dle potřeb výroby. Opět se jedná o náhodný způsob skladování. 
Palety nemají v regálech stanoveny pevné pozice. Skladování v meziskladech slouží pouze pro 
jejich dočasné uchování. Skladníci se zde při vychystávání dílů na danou operaci řídí pracovním 
postupem a aktuální rozpracovaností výroby. Mezisklady jsou vybaveny paletovými regály 
a vysokozdvižným vozíkem. Jeden mezisklad je umístěn v hale 1 (horní) a druhý se nachází 
v hale 2 (spodní). V těchto meziskladech jsou skladovány rozdílné díly a podsestavy určené 
typem montáže, která na ně navazuje.  
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4.1.4 Montáž 
V tomto procesu jsou na pracoviště naváženy potřebné díly vyskládané na paletách 
určené pro danou operaci. Palety jsou na pracoviště naváženy vysokozdvižným vozíkem. 
Díly pro svařování se umísťují do svařovacích přípravků, ve kterých se nejdříve provedou 
bodové svary, překontroluje se správnost sestavení a konstrukce se následně svaří. Na svaření 
konstrukce se podílí jeden až dva svářeči. Jejich počet se odvíjí od technologické náročnosti 
sestavy. Pro svařování podsestav a výrobků menších rozměrů jsou používány stoly s přípravky 
ve svařovacích boxech. Rozměrné rámy jsou ustavovány do rotačních přípravků určených 
ke svařování. Pracoviště jsou rozděleny na části, kde jsou svařovány sestavy v rámci 
předvýroby, svařovací boxy pro OW rámy, patky, Spitze, závaží a svařovna pro montáž 
UW rámů a jejich podsestav. 
 
4.1.5 Obrábění 
Obrábění je uskutečňováno při výrobě dílů v předvýrobě i během montáže rámů. 
Pro obrábění dílů slouží několik druhů CNC center a konvenční obráběcí stroje. K obrábění 
rámů je používáno obráběcí centrum určené pro obrábění rozměrných obrobků. 
Na vyráběných rámech jsou obráběny funkční plochy. Ty jsou obráběny mezi operacemi 
montáže před tím, než jsou na rám přivařeny díly, které by při obrábění daných ploch 
překážely. Obráběcí centrum určené pro rozměrné obrobky se nachází v jiné hale. Pro tento 
účel je zde zajištěna mezi objektová logistika. Pro přepravu rámu je využívána kombinace 
vysokozdvižného vozíku a podvozku o jedné nápravě. Po procesu obrábění jsou rámy 
převezeny zpět na pracoviště montáže. K manipulaci a ustavení rámu na podvozek nebo 
obráběcí centrum slouží mostový jeřáb. V předvýrobě jsou díly do strojů ustavovány ručně 
nebo pomocí sloupového jeřábu. 
 
4.1.6 Kontrola  
Ve svařovně je pracoviště, na kterém je prováděna vizuální kontrola kvality svarů 
zaškoleným pracovníkem. Další z pracovišť kontroly jsou umístěny v blízkosti boxů pro 
povrchové úpravy a v části expedice. Kontrola za účelem ověření rozměrové správnosti 
rozmístění dílů se provádí u konečných svařenců po tryskání. Svařence jsou kontrolovány 
pomocí laserového 3D skeneru, s jehož pomocí lez zhodnotit rozměrovou správnost výrobku 
porovnáním s 3D modelem vytvořeným v CAD systému. V případě, že kontrola objeví chyby 
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je rám poslán na opravu. V opačném případě pokračuje dál do lakovny. Při expedici jsou na 
rám montovány zbývající komponenty. Proto je i zde prováděna kontrola konečných rozměrů. 
 
4.1.7 Povrchová úprava 
Povrchová úprava se zde skládá ze dvou částí. Nejdříve se provede odstranění nečistot 
a zdrsnění povrchu pro lepší přilnavost nátěru v tryskacím boxu pomocí ocelového abraziva. 
Mezi tryskáním a lakováním probíhá již zmíněná kontrola rozměrů. Pokud rám projde 
kontrolou tak jde do lakovacího boxu, kde je provedeno nanesení nátěru dle přání zákazníka. 
 
4.1.8 Balení a expedice 
Poté co rám projde celým procesem výroby a splňuje kvalitativní požadavky, tak je 
poslán na expedici. Zde jsou k rámu přidány patky, které jsou vyráběny v odděleném procesu 
výroby. Takto připravený rám je umístěn do skladu hotových výrobků a přichystán na dodávku 
k zákazníkovy. 
 
4.1.9 Volba výrobního představitele 
Podnik vyrábí několik skupin produktů, které se od sebe liší tvarem, složitostí výroby, 
časovou náročností výroby, počtem dílů sestavy a svou hmotností. Výrobky jsou do skupin 
rozřazeny dle tvarové a rozměrové podobnosti. Pro danou analýzu bylo důležité vybrat 
představitele, který je vzhledem ke své složitosti nejnáročnější na výrobu. Jen u takového 
představitele bude možné pokrýt celou výrobu a analyzovat veškeré procesy výroby. Skupiny 
produktů, ze kterých jsem selektoval představitele jsou na obrázku 4.2.  
 
Rám UW (Unterwagen), je skupinou podvozků autojeřábů. Jedná se o nejrozměrnější 
vyráběné produkty a na jejich výrobu je potřeba největší množství dílů.  Z toho lze vyvodit, že 
jejich technologická a časová náročnost výroby bude v porovnání s ostatními vyráběnými 
produkty dosahovat nejvyšších hodnot. Za rok 2016 bylo vyrobeno celkem kolem 300 kusů 
Produkty
Rám UW Rám OW Patky Spitze Závaží GGW
Obrázek 4.2 - Typy výrobků vyráběné v Dýšině u Plzně 
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Rám OW (Oberwagen) je konstrukce, která je rotační částí autojeřábu. 
Výrobce autojeřábů tento rám kompletuje s podvozkem UW a slouží jako část, na níž bude 
upevněno výsuvné rameno a kabina jeřábu. Celková produkce rámů této skupiny za rok 2016 


































Množství vyrobených rámů OW za rok 2016
Graf 4.1 - Množství vyrobeních kusů jednotlivých typů rámů UW 
Graf 4.2 - Množství vyrobených kusů jednotlivých typů rámů OW 
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Patky jsou součástí rámu a slouží k zajištění stability autojeřábu při manipulaci s těžkými 
břemeny. Při expedicí jsou baleny a odesílány společně s rámem UW. V roce 2016 jich bylo 
vyrobeno kolem 300 kusů. Přehled o vyrobeném množství jednotlivých typů patek 
je v grafu 4.3. 
 
 
Spitze jsou výložníky umístěné na konci výsuvného ramene jeřábu umožňující jeho 
prodloužení. Jedná se o jednoduchý výrobek s malou technologickou náročností, počtem dílů 
a potřebou malého počtu pracovníků na jeho vyrobení. 
Závaží GGW (Gegengewicht) slouží jako protizávaží, které má zajistit, aby nedošlo 
k převážení autojeřábu při práci s těžkými břemeny. Stejně jako Spitze je závaží méně náročné 
na výrobu. Skládá se z malého počtu dílů a jeho výrobou se zabývá jen malé množství 
pracovníků. Tyto dva výrobky, Spitze a GGW, tedy mohli být vyřazeny z výběru bez dalšího 
podrobnějšího rozboru. 
Nejdůležitějším parametrem při výběru představitele byla jejich technologická a časová 
náročnost, protože od toho se dále odvíjí množství použitých druhů materiálů, počet nutných 
technologických operací při výrobě dílů, vytížení kapacity pracovišť a velikost materiálových 
toků. Z grafu 4.4, kde je uvedena přibližná doba výroby, je zřejmé, že časově nejnáročnější 














Množství vyrobených patek za rok 2016
Graf 4.3 - Množství vyrobených kusů jednotlivých typů patek 
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Dále bylo potřebné zvolit vhodný typ rámu UW, který by splňoval stanovené kritérium. 
Opět jsem tedy provedl rozbor časové náročnosti, ale tentokrát u rámů UW. Hodnoty časů 
jsou v tabulce 4.1. Jsou zde uvedeny typy rámů UW, které zastupují rámy určité podobnostní 
skupiny. 
 
Tabulka 4.1 - Časová náročnost výroby produktů skupiny UW 
Rámy UW 170140 170145 170165 170166 170168 170159 
Časová náročnost  
výroby [Nh] 
546 687 536 690 883 875 
 
Z úvodní části analýzy výrobkového portfolia vyplývá, že největší produkce za rok 2016 
byla u výrobků skupiny OW. Z důvodu pokrytí celého výrobního systému je však pro volbu 
představitele podstatná jeho technologická náročnost. Technologická náročnost má vliv 
na průběžnou dobu výroby produktu. Proto byl výsledný představitel stanoven 
pomocí normohodin poskytnutých společností. Z této analýzy se ukázalo, že rámy UW svou 
náročností výroby výrazně převyšují zbytek produktů. V dalším kroku rozboru byl stejným 
způsobem stanoven výsledný typ rámu ze skupiny UW. Časově nejnáročnějšími jsou na výrobu 
rámy UW 170168 a UW 170159. Celkově však nejdéle trvá vyrobit rám UW 170168. Toto 
zjištění, jsem konzultoval v podniku, a po domluvě jsme za technologicky nejnáročnějšího 
představitele zvolili rám UW 170168. 






















Časová náročnost výroby produktů
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4.2 Analýza výrobního představitele 
V této kapitole se zabývám analýzou průběhu zakázky zvoleného představitele, 
rámu UW 170168. Plánování a řízení výroby zde začíná přijetím objednávky. Z evidence zásob 
se zjistí aktuální stav polotovarů, nakupovaných dílů a musí být objednána kooperace. 
Po naskladnění potřebných materiálů zadává oddělení plánování výroby příkaz do předvýroby 
v podobě vystavených průvodek vyráběných dílů. Průvodky poskytují základní informace 
o specifikaci materiálu, rozměrech polotovaru, ze kterých budou díly vyráběny, počtu kusů 
v dávce, výkresy vyráběných dílů, jednotlivé druhy technologických operací, na kterých budou 
zpracovány a jejich výrobní časy. Aktuálně je v jedné dávce vyráběn počet dílů potřebný 
na výrobu 4 finálních rámů. Na obrázku 4.3 je schéma průběhu zakázky, jejíž popis pokračuje 
dále v této kapitole. 
 
 
Na základě obdržených průvodek dá předvýroba skladu hutních polotovarů požadavek 
na potřené druhy materiálu. Pracovník obsluhující zařízení na dělení plechů nejprve porovná 
průvodky s pálicím plánem, ve kterém je rozkresleno rozmístění dílů na tabuli plechu a jsou 
zde definovány pálicí programy potřebné pro výrobu těchto dílů. Pálicí plány jsou v současné 
době vytvářeny manuálně a jejich příprava je časově náročná. Tímto způsobem tvorby pálicích 
plánů navíc není zaručeno maximální využití vstupního materiálu. Po skončení pálicího 
programu načte pracovník čárový kód z pálicího plánu, kterým do podnikového systému 
Přijetí zakázky
Objednávka 



















Obrábění rámu M po obrobení FR Tryskání
Kontrola Opravy Lakování Montáž patek Expedice
Obrázek 4.3 - Průběh zakázky rámu UW170168 
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zaznamená celkový čas proběhlé operace. U tyčových polotovarů je postup podobný s tím 
rozdílem, že u pásové pily se nastavuje pouze doraz určující délku odřezávané části, případně 
sklon řezu. Tyto díly jsou následně obsluhou stroje, případně jiným pomocným pracovníkem, 
ukládány na plety. Manipulace při ukládání na palety se provádí ručně nebo pomocí 
mostového jeřábu s magnetem. Díly zde nejsou tříděny do skupin dle následujících 
technologických operací, ale jsou z pracoviště převezeny do meziskladu, kterým předvýroba 
disponuje. Mezisklad je v předvýrobě především z důvodu nadprodukce dílů. 
K třídění dílů dochází v meziskladě předvýroby a na ploše určené k vytřídění dílů.  Díly je 
možné identifikovat pomocí čísel vyráběného dílce vypálených na jejich povrchu. 
Číslo vyráběného dílu je uvedeno na průvodce, která je magnety připevněna k dílům. Díly jsou 
také mnohdy popsány pomocí lihového popisovače číslem zakázky a pozicí dílu. Na průvodce 
je vypsán sled technologických operací udávající materiálové toky dílů. Jednotlivé operace 
jsou zde barevně označeny přidělenou barvou.  
Z palet s roztříděnými díly je odebrán počet kusů potřebných na jednu zakázku a ty dále 
putují na potřebné technologické operace. K výrobě rámu UW 170168 je použito celkem 
1146 dílů. Po dělení materiálu jsou všechny díly tryskány. K výrobě dílů pro rám UW 170168 
je využito 13 pracovišť, kooperace s výrobním závodem v Radotíně a kooperace s externí 
firmou. V tabulce 4.2 je uvedeno množství dílů vstupujících na jednotlivé operace a barevné 
značení pracovišť. 
 














































































Počet dílů / 
na 1 rám 
25 490 603 28 1146 198 26 140 6 6 51 105 1 137 27 
% z objemu/ 
na 1 rám 




   
 
V předvýrobě je odhlašování dílů prováděno mistrem výroby jednou měsíčně. Evidence 
zaznamenávající pohyb dílů a spotřeby výkonů na pracovišti v takto dlouhých intervalech 
může způsobit nesrovnalosti ve výrobě v podobě chybějících dílů a v takových případech pak 
dochází k čekání na jejich případnou dodatečnou výrobu, čímž se prodlužuje celková průběžná 
doba výroby. Současný stav je takový, že informace o stavu rozpracované výroby jsou až do 
jejího odhlášení doslova uchovávány v paměti mistra plánování a pracovníků skladu.  
Pracoviště pro výrobu dílů jsou rozmístěna po celé výrobní hale obrázek 4.4. To bylo 
v minulosti způsobeno nutností postupného zřizování pracovišť vlivem rostoucího množství 
vyráběných typů výrobků. Zařízení byla umísťována na plochy, které byly v daný moment 
k dispozici a nebylo uvažováno nad disposičním řešením pracovišť předvýroby. Rozmístění 
pracovišť tak způsobuje nadměrnou mezioperační přepravu. Tento nedostatek by mohl být 







2. Plazmový řezací stroj 
3. Laserový řezací stroj 
4. Pila 
5. Úkos ručně 
6. Úkos plazma ERL 




11. Tryskací box 
12. Průběžný tryskač 
13. Plocha k třídění dílů 
14. Sklad předvýroby 
15. Ohyb Praha 
16. Ohyb kooperace 
17. Svařovna podsestav 
18. CNC Reiden BF 5 
19. Horizontální 
vyvrtávačka W 100 
Obrázek 4.4 - Rozmístění pracovišť předvýroby 
56 
   
 
Po dokončení všech technologických operací jsou díly navezeny do meziskladu montáže, 
který rozděluje část předvýroby a výroby a slouží pro přechodné uchování zásob vyrobených 
dílů. Zde jsou díly roztříděny na palety dle operací interně značených Stavba, M před 
obrobením, M po obrobení a FR, dané pracovním postupem výrobku. Díly na paletách nejsou 
vychystány v pořadí, ve kterém vstupují do operace. 
Takto vychystané díly jsou vysokozdvižným vozíkem naváženy na pracoviště montáže, 
které se nachází v hale 2 (dolní). Ve svařovně je nejdříve svařena pomocí přípravku základní 
konstrukce rámu značená Stavba. Poté je rám pomocí jeřábu ustaven do rotačního přípravku 
na pracovišti operace M před obrobením. Po této operaci je rám poměrně komplikovaně 
převezen do haly 1 (horní) na obrobení a následně se vrací zpět na montáž, kde postupuje na 
operace M po obrobení a FR. Ve svařovacích boxech pracovišť jsou vyráběny jednotlivé 
podsestavy, které se posléze stávají součástí rámu. Na obrázku 4.5 jsou zobrazeny sekce 
pracovišť výroby rozdělené dle skupin technologicky podobných produktů. 
 
 
Obrázek 4.5 - Rozmístění pracovišť technologický podobných produktů 
 
1. Rámy UW 
2. Patky 
3. Spitze 
4. Závaží GGW 
5. Rámy OW 
6. Lakovna 
7. Montáž a expedice 
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Při montáži jsou na konstrukcích nejdříve vytvořeny bodové svary pracovníkem v jedné 
směně a svaření dílů je provedeno dalším pracovníkem ve směně následující. Rámy se svařují 
na rotačních přípravcích. Pracovník si tedy může rám při svařování natočit do optimální 
polohy. Při navařování drobných dílů jsou na konstrukci nejdříve naměřeny a zakresleny jejich 
pozice sloužící k přesnému umístění dílu na svařenci. 
 V meziskladu montáže opět nefunguje pravidelný systém odhlašování. Na pracoviště 
jsou naváženy najednou všechny potřebné díly na paletách. Ty zabírají prostor pracoviště 
a svářeč si tyto díly musí mnohdy i sám třídit, tak aby vyhovovali pořadí, ve kterém vstupují do 
operace. V některých případech jsou díly naváženy na základě požadavku jednotlivých 
pracovníků svařovny tak, že svářeč dává pokyny skladníkovi, které díly mu mají být nachystány. 
U přehledu stavu zásob a pohybu dílů je do doby odvolávky prováděné jednou měsíčně 
spoléháno opět pouze na přehled daných pracovníků. 
Po dokončení všech operací montáže je rám ve svařovně přemístěn na pracoviště 
kontroly, kde se provádí vizuální kontrola svarů, provedou se jejich případné opravy a celý 
svařenec je převezen na pracoviště povrchové úpravy, kde je tryskán v tryskacím boxu pro 
rozměrné součásti. Pak jde rám na kontrolu, která je provedena pomocí laserového 3D skenu. 
V případě, že se vyskytnou nějaké chyby, je rám poslán zpátky na opravu. Pokud je vše 
v pořádku, tak jde rám do lakovny umístěné vedle tryskacího boxu, což vzhledem k šíření 
nečistot z tryskače není ideální umístění. Po nalakování a zaschnutí barvy jde rám na expedici 
kde je zabalen společně s patkami a čeká na dodání k odběrateli. V současné době je celkový 
čas potřebný na výrobu jednoho rámu typu UW170168 celkem 883 normohodin. Tento čas 
však v sobě nezahrnuje kontroly, balení, expedici, intervaly mezi jednotlivými operacemi atd.  
Komplexně je průběžná doba výroby s rozděleními operacemi a jejich časovou náročností 
popsána na obrázku 4.6. 
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Tuto analýzu časové náročnosti výroby zvoleného představitele jsem provedl 
z podkladů poskytnutých společností. Ty však nejsou z důvodu ochrany podnikových dat 
součástí této práce. Výstupem analýzy je průběžná doba výroby představitele popisující 
časovou náročnost všech zahrnutých procesů. Tyto procesy jsou v čase řazeny za sebou. 
Nejdříve jsou v předvýrobě vyrobeny všechny potřebné díly. Pro tvorbu podsestav rámu 
je nutné vyčkat, dokud nebudou vyrobeny všechny díly. To je zapříčiněno skladbou dílů 
v pálicích plánech. Po dokončení podsestav jsou vyrobené komponenty třízeny v meziskladě 
a vstupují na svařovnu do procesu montáže, ve kterém je zahrnuto obrábění rámu. Po montáži 
rámu následuje tryskání, kontrola, opravy, lakování a balení s expedicí. Hned v počátku 
procesu je výroba rámu výrazně brzděna předvýrobou, jelikož se musí vyčkat, než budou 
zhotoveny všechny potřebné díly a až poté mohou být svařeny podsestavy. V tomto místě 
procesu bude možné provést opatření, která by výrazně zkrátila průběžnou dobu výroby rámu. 
Tato optimalizace bude spočívat ve změně k přístupu plánování a řízení výroby dílu 
a podsestav z časového hlediska tak, aby byly zhotoveny a naskladněny v meziskladě dva dny 
před tím, než vstupují na montáž. Tato optimalizace bude vyžadovat vytvoření nového návrhu 
pracovního postupu. 
  
Obrázek 4.6 - Současná průběžná doba výroby rámu UW 170168 
MS-stavba D-díly K-kontrola 
MP-M před obrobením S-sestavy komplet R-opravy 
MO-M po obrobení O-obrobení L-lakování 
ME-montáž a expedice T-tryskání 
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4.3 Analýza manipulační techniky 
Pro manipulaci s těžkými a rozměrnými předměty jsou ve výrobě k dispozici mostové 
jeřáby různých nosností. Jejich výhodou je, že s předměty je umožněno manipulovat ve všech 
možných směrech, omezených pouze rozmezím pojezdu a díky tomu jimi lze operativně měnit 
dráhu toku materiálu.  
  Pro manipulaci s předměty mezi pracovišti jsou k dispozici sloupové výložníkové 
jeřáby. Slouží převážně k manipulaci s těžkými sestavami mezi svařovacími boxy a strojním 
zařízením.  
Pro interní i mezi závodovou přepravu materiálů a dílů uložených na euro paletách jsou 
používány vysokozdvižné vozíky. K interní přepravě na kratší vzdálenosti jsou používány ruční 
nízkozdvižné paletové vozíky na motorový pohon.  
Manipulace dílů v mezioperační přepravě pomocí vysokozdvižných vozíků není příliš 
vhodná, jelikož hutní polotovary a rozměrné díly jsou při přepravě umístěny napříč ve směru 
jízdy a zabírají při přepravě značný prostor. Materiál převážený na paletě má mnohdy značný 
přesah, který může být příčinou kolize s objektem, výrobním zařízením nebo v nejhorším 
případě s pracovníkem pohybujícím se v blízkosti pohybu vysokozdvižného vozíku. Z toho 
plyne, že aktuální řešení přepravy pouze pomocí vysokozdvižných vozíků není z hlediska 
bezpečnosti na pracovišti příliš vhodné.  Úkolem proto bude navrhnout typ manipulačního 
zařízení tak, aby se zvýšila jeho kapacita a způsob přepravy vyhovoval kritériím pro bezpečnou 
a plynulou přepravu. 
Nevhodná je i manipulace v případě převážní rámů UW mezi objekty. Příprava na 
převoz spočívá v tom, že pomocí jeřábu dojde k ustavení rámu na vysokozdvižný vozík z jedné 
strany a ze strany druhé je usazen na podvozek s jednou nápravou. Po ustavení je rám 
připraven k převozu, při kterém je tlačen vysokozdvižným vozíkem. Tento způsob přepravy je 
velmi neefektivní a obsluha vysokozdvižného vozíku musí být velmi opatrná, aby při cestě 
nedošlo k havárii, což je značně nebezpečné jak pro obsluhu vozíku, tak i pro pracovníky 
pohybující se v blízkosti přepravovaného rámu. 
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4.4 Zhodnocení provedených analýz 
V analýze současného stavu jsem popsal výrobní program společnosti 
Schäfer-Menk s.r.o. výrobního závodu Dýšina u Plzně. Byl popsán výrobní systém a jeho 
procesy sestávající ze skladování hutních polotovarů, výroby komponent, skladování ve 
výrobě, svařování, obrábění, kontroly, povrchové úpravy, balení a expedice. Pomocí analýzy 
výrobního programu jsem zvolil představitele vhodného pro popis průběhu zakázky od jejího 
přijetí, objednávky materiálů, výroby dílů, skladování, svaření rámu, povrchové úpravy, 
kontroly až po balení a konečnou expedici rámu s patkami k zákazníkovi.  
Analýza současného stavu mi pomohla odhalit slabá místa interní logistiky a procesu 
plánování a řízení výroby. V předvýrobě se jedná o nadbytečné množství vyráběných dílů. 
Tímto způsobem výroby je zbytečně blokována kapacita skladů. Dalším odhaleným 
nedostatkem je málo přehledné značení dílů a jejich odvolávka v dlouhých časových 
intervalech. Analýza časové náročnosti výroby rámu ukázala neefektivní plánování a řízení 
výroby dílů a podsestav. V podniku nepoužívají žádné nástroje pro pokročilé plánování a řízení 
výroby, které by usnadňovali práci z hlediska technické přípravy výroby, evidence zásob, 
plánování kapacitních zdrojů, front práce atd.  V části výroby jsou na pracoviště svařovny 
najednou naváženy všechny palety s díly dle aktuálně prováděné operace. Palety tak na 
pracovišti zabírají zbytečně velký prostor a díly na nich navíc nejsou vyskládány dle pořadí 
v jakém vstupují do operace. Tyto díly si musí rovnat svářeč sám, čímž se zvyšují náklady na 
výrobek. Zvýšení nákladů je způsobeno tím, že náklady na certifikovaného svářeče jsou větší 
než u méně kvalifikovaného pracovníka, který by tuto práci mohl odvádět stejně kvalitně 
s vynaložením nižších mzdových nákladů, než je tomu u času spotřebovaného svářečem. 
Podnik při výrobě uplatňuje tlačný systém výroby, kdy jsou výrobky vyráběny na 
sklad, ve kterém jsou uloženy, dokud zákazník nezadá požadavek na expedici. Proto se 
nezřídka stává, že expediční sklad je přeplněn nadbytečným množstvím hotových výrobků. 
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5 Návrh optimalizace výroby 
V současné době je na podnik vlivem vysoce konkurenčního prostředí vytvářen tlak 
na snižování výrobních nákladů, zvyšování kvality výrobků a kvalitu plnění závazků smluvně 
sjednaných mezi dodavatelem a odběratelem. Proto je nutné, aby podnik vytvářel opatření, 
která mu zajistí konkurenční výhodu na trhu. V této kapitole se tedy zabývám návrhem 
opatření sloužících ke zefektivnění současných procesů výroby a interní logistiky, které budou 
mít vliv na snížení nákladů spjatých s výrobou. 
 Při tvorbě optimalizačního návrhu stávajícího výrobního systému jsem se musel řídit 
výsledky analýzy provedené v předchozí kapitole a požadavky společnosti. Stěžejním bodem 
optimalizace bude přechod od výroby sad dílů pro 4 finální výrobky, k výrobě dílů na jednu 
zakázku, která bude řízena termínem expedice. Úkolem je tedy vytvořit tažný systém výroby. 
Vytvořil jsem tedy návrh řešení, kterým zajistím splnění těchto podmínek. Návrh řešení 
se skládá z návrhu pracovního postupu výroby rámu UW 170168, návrh výroby dílů dle 
navrženého pracovního postupu, návrh značení dílů a zkrácení celkového času výroby rámu 
UW 170168, návrhu manipulační techniky pro mezisklady, navážení dílů do výroby a přepravu 
rámu mezi výrobními objekty, návrhu nového softwaru pro automatické generování pálicích 
plánů a návrhu efektivního nástroje pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby. 














Výroba dílů dle nového pracovního postupu
Návrh nového značení dílů
Návrh manipulační techniky
Návrh SW pro řezací stroje
Návrh SW pro pokročilé plánování a řízení výroby
Obrázek 5.1 - Návrh opatření potřebných pro optimalizaci současného stavu 
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Změny v rámci optimalizačních úprav budou mít vliv na celý proces výroby. Snížením 
nadprodukce se však největších změn docílí v oblasti předvýroby a montáže. V meziskladech 
a na montáži dojde vlivem nového pracovního postupu ke změně systému řešení interní 
logistiky z pohledu manipulační techniky a přístupu k navážení dílů na pracoviště montáže. 
V této práci vytvářím optimalizační návrh pouze pro zvoleného výrobního představitele. 
Navrhnuté řešení by posléze mělo sloužit jako návod pro optimalizaci všech stávajících 
výrobků vyráběných ve výrobním závodě v Dýšině u Plzně. Jen tak bude možné docílit 
komplexní optimalizace, která bude mít za následek zvýšení kvality služeb zákazníkům, snížení 
objemu kapitálu vázaného v nadprodukci a snížení nákladů vynaložených na manipulaci, 
skladování a mzdy.  
5.1 Návrh pracovního postupu pro rám UW 170168 
 Stěžejním pro tvorbu návrhu systému interní logistiky bylo vytvoření návrhu nového 
pracovního postupu. Z toho důvodu byly v rámci práce provedena ve výrobě přímá měření, 
která spočívala v měření časů pomocí stopek a záznamu údajů o použitém množství, typech 
a pořadí dílů vstupujících do operace, časech spotřebovaných na jednotlivé operace a počtu 
směn potřebných k výrobě rámu. Tato měření byla ve firmě provedena u vybraného výrobního 
představitele, rámu UW 170168. Z těchto měření celého výrobního procesu montáže rámu 
na svařovně jsem získal údaje popsané na obrázku 5.2.  
 










Počet odebraných dílů na rám
Značení dílů a pozic





   
 
Naměřená data mi posloužila jako podklad k vypracování nového pracovního postupu. 




Pro tyto operace bude následně vytvořen návrh rozpadu dílů do KITů, kterým budou 
přiřazeny odpovídající díly. Pod pojmem KIT se rozumí počet dílů, u nichž časová náročnost 
montáže odpovídá jedné směně pro jednoho pracovníka. Podle množství dílů mohou KITy 
obsahovat více palet (případně tažných vozíků).  Díly jsou v KITech vyskládány v takovém 
pořadí, aby svářeč nemusel díly třídit a rovnou je mohl odebírat v pořadí v jakém jdou na rám. 
Hlavním přínosem řešení je, že na pracoviště svařovny budou v předem určený okamžik 
naváženy pouze palety s díly, které jsou potřebné pro danou směnu. Svářeč tedy nebude 
zahlcen nadbytečnými díly, tak jak je tomu v současné době. V porovnání se současným 
stavem se tak u svářeče výrazně zvýší plynulost práce a zkrátí se tak čas výroby. Rozdělení do 
KITů má také zajistit, aby byly na směnu připraveny všechny potřebné díly. Při prováděném 
měření totiž nebylo výjimečnou situací, když pracovník svařovny postrádal potřebné díly. 
To zapříčiňovalo situace, kdy si svářeč musel díly zajistit sám a plýtval tak výrazně časem, 
který měl využít pro montáž. Díly na KIT tedy budou dle návrhu vychystávány v meziskladě 






M po obrobení FR
Obrázek 5.3 - Rozdělení pracovního postupu na operace montáže 
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Při vytváření pracovního postupu jsem postupoval tak, že z naměřených časů a pořadí 
dílů vstupujících do operace jsem provedl rozpad dílů do KITů, a tím jsem také určil množství 
KITů pro jednotlivé operace. Schéma postupu je na obrázku 5.4. 
 
V dodaném 3D modelu rámu jsem v Inventoru pomocí čísel výkresů, případně čísel 
pozic, dohledal umístění dílů na rámu. Tímto jsem zkontroloval vhodnost pořadí, ve kterém 
díly vstupují do operace. V některých případech jsem pořadí dílů musel konzultovat a po 
domluvě volit pořadí pozic dílů tak, aby na sebe vhodně navazovaly a svářeč nebyl nucen 
častého přemisťování, což by vedlo ke zbytečným časovým ztrátám a nadměrné manipulaci. 
Souběžně s tvorbou KITů jsem v 3D modelu rámu UW 170168 vytvářel takzvané 
reprezentace operací a KITů, které představují rozpracovanost v jednotlivých úrovních výroby. 
U jednotlivých reprezentací jsem v sestavě modelu zvýraznil díly daného KITu tak, aby bylo 
snadné dohledat jejich pozice. Vytvořené reprezentace mi následně posloužili pro tvorbu 








Rozdělení dílů do 
KITů
Obrázek 5.4 - Schéma tvorby postupu rozpadu dílů do KITů 
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List pracovního postupu je v horní části označen typem výrobku, operací a číslem KITu. 
Pracovní postupu v sobě obsahuje obrázky 3D modelů dílů a podsestav v pořadí, ve kterém 
vstupují do operace. Díly i podsestavy jsou označeny čísly pozic. Rám je zde vyobrazen v dané 
fázi rozpracovanosti výroby. Komponenty obsažené v KITu jsou na rámu zvýrazněny červenou 
barvou a odkazuje na ně číslo pozice. V levé střední části listu výrobního postupu 
je vyobrazena paleta, případně tažný vozík s návrhem vhodného rozložení dílů. Vzhledem 
k počtu dílů může KIT obsahovat i více listů. Počet listů pro jeden KIT je vyznačen v pravém 
horním rohu pracovního postupu. 
Takto vypracované listy výrobního postupu budou sloužit převážně pracovníkům 
v meziskladě a na pracovištích svařovny. Skladníkům usnadní orientaci při skládání dílů do 
KITu, jelikož z listů pracovního postupu bude velmi snadné rozeznat díly pomocí vložených 
modelů s přiřazenými čísly pozic.  Svářečům pak budou poskytovat informace v jakém pořadí 
mají díly odebírat a kde je jejich pozice na rámu. 
  
Obrázek 5.5 - Příklad listu pracovního postupu pro UW 170168 
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Množství vytvořených KITů však neodpovídá celkovému času výroby. Díly KITu jsou 
totiž nejprve spojeny bodovými svary a svařeny jsou k sobě následně v některé z následujících 
směn. Množství použitých KITů, palet a směn operací Stavba, M před obrobením, 
M po obrobení a FR vzniklé vytvořením nového pracovního postupu jsou uvedeny 
v tabulce 5.1. 
 
Tabulka 5.1 - Počet KITů, palet a směn pro dané operace 
Operace 
Počet KITů  
[ks] 
Počet palet   
[ks] 
Počet směn   
 
Stavba 9 9 13 
M před 7 7 14 
M po 13 13 18 
FR 9 13 13 
Celkem 38 42 58 
 
V současné době jsou na pracoviště naváženy všechny díly potřebné pro danou operaci 
na paletách bez jejich logického uspořádání. Rozvržením dílů do KITů se sice navýší počet palet 
potřebných pro navážení dílů na pracoviště svařovny, ale i přes to dojde k zefektivnění 
výrobního procesu, jelikož vlivem navrženého uspořádání dílů v KITech bude možné docílit 
plynulejší výroby rámu. 
5.2 Výroba dílů a sestav 
Aby bylo možné k výrobě přistupovat tímto způsobem, musely být navrženy změny 
i v oblasti předvýroby dílů a podsestav. Pro snížení stavu zásob a celkové doby výroby rámu 
budou díly vyráběny podle KITů stanovených v předešlé kapitole a jejich výroba bude 
naplánována tak, aby byly zhotoveny až v momentě jejich potřeby. Tento způsob bude 
výraznou změnou v oblasti řízení předvýroby a pro tvorbu pálicích plánů bude potřebné 
navrhnout nový software pro jejich automatické generování. Pro efektivní plánování je 
potřebné mít přehled o aktuálním stavu zásob a rozpracovanosti výroby. Proto po každé 
směně bude pracovníkovou povinností odhlašování vyrobených dílů. To provede načtením 
čárového kódu na průvodce. Princip přechodu výroby na jeden finální produkt a následně 
výrobu dílů na jeden KIT je znázorněn na obrázku 5.6. 
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U výrobku UW 170168 se předpokládá, že procentuální pokrytí používaných 
technologií v předvýrobě je obdobné jako při výrobě dílů pro ostatní vyráběné produkty. 
I proto bylo vhodné pro rozbor předvýroby zvolit představitele z této skupiny. Pro rám 
se v předvýrobě vyrábí celkem 1146 dílů. Byla dána podmínka, že na paletu může jít 
maximálně 30 dílů. Z rozboru materiálových toků jsem zjistil, že v takovém případě se v rámci 
výroby dílů pro UW 170168 pohybuje v předvýrobě 119 palet, čemuž odpovídá průměrně 9,7 
dílů na paletu.  Celkový denní obrat výroby všech dílů je v současné době v předvýrobě 
přibližně 2600 kusů. To je o 2,27krát víc dílů než u UW 170168. Z toho lze vyvodit závěr, že 
hrubým odhadem bude v předvýrobě potřebných 270 kusů palet za den. Při třísměnném 
provozu se bude jednat o 90 palet potřebných na jednu směnu.  
Obrázek 5.6 - Návrh cílového stavu 
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5.3 Optimalizace průběžné doby výroby 
Výroba dílů konkrétního KITu bude řízena tak, aby byly k dispozici v momentě, 
kdy budou vstupovat do výroby s reakční dobou skladu dvou dnů, během nichž budou 
uskladněny v meziskladě výroby.  Toto opatření má snížit časový průběh výroby rámu UW 
170168. Časová náročnost výroby rámu je vyobrazena na obrázku 5.7. 
Z časové osy vytvořené pro optimalizovanou výrobu je zjevné, že použitím navrhnutých 
opatření dojde k výraznému zkrácení výroby rámu docíleného odstraněním čekání na výrobu 
dílů a podsestav. Časy všech ostatní procesů výroby rámu zůstávají nezměněny. Časové 
náročnosti výroby KITů a sestav jsou v časové ose vyznačeny pouze schematicky, neboť tyto 
Obrázek 5.7 - Průběžná doby výroby rámu UW 170168 po navržené optimalizaci 
MS-stavba,  SV-sestavy velké O-obrobení R-opravy 
MP-M před obrobením SM-sestavy malé T-tryskání L-lakování 
MO-M po obrobení  ME-montáž a expedice K-kontrola Ki-KIT 
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údaje nejsou k dispozici a jejich měření nebylo předmětem práce. Schematicky znázorněné 
KITy a sestavy však poskytují informaci o čase, ve kterém musí být naskladněny v meziskladu.  
5.4 Návrh značení dílů 
Tímto způsobem výroby se bude nepřetržitě měnit skladba výrobků a jejich 
materiálové toky. Jak budou díly tříděny na následující operace je otázkou značení. Pro takto 
definovanou výrobu je potřebné, aby pracovníci předvýroby uměli po dělení materiálu díly 
jednoznačně identifikovat, a byly tak schopni je roztřídit na palety, které po tryskání postupují 
na další operace nebo palety proudící do meziskladu. 
Pro tento účel jsem v rámci práce navrhl metodiku značení dílů s jejíž pomocí bude 
zaručeno bezchybné třídění na palety dle následujících operací. Značení dílů bude nastaveno 
v pálicích programech a vytvářeno na řezacích NC strojích v průběhu dělení plechů. Pro tento 
účel jsem nejdříve zaznamenal skladbu pracovišť předvýroby: 
• Kyslíko-aceltylenový řezací stroj • CNC Okuma 
• Plazmový řezací stroj • Horizontální vyvrtávačka W 100 
• Laserový řezací stroj • CNC Reiden BF 5 R 
• Pásová pila • Tryskací box (rozměrné díly) 
• Úkosy – ERL plazma  • Průběžný tryskač 
• Úkosy – ručně  • Svařovna podsestav 
• CNC TOS  • Ohraňovací lis 
• Universální soustruh  • Ohyb Praha 
• Sloupová vrtačka  • Ohyb kooperace  
 
Po dělení materiálu jsou všechny vyrobené díly tryskány a poté postupují v jednotlivých 
skupinách na rozdílná pracoviště a opět tedy musí být rozděleny. Tyto skupiny se po dokončení 
následujících operací opět rozpadají. Z toho důvodu bylo potřeba vytvořit vhodné značení dílů 
pro jejich snadnou identifikaci při tomto rozpadu.  
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Identifikační znaky, které budou přiřazeny k dílům a budou tvořit systém značení jsem 
navrhl v tomto pořadí: 
• Značení toku materiálu (tryskání, soustružení, vrtání atd.) 
• Značení zakázky (číslo zakázky) 
• Značení skupiny produktů (OW, UW, GGW, Spitze, Patka) 
• Značení typu produktu (170165, 170166, 70168 atd.) 
• Značení operace (Stavba, M před obrobením, M po obrobení, FR) 
• Značení KITu (KIT1, KIT 2, KIT 3, atd.) 
• Značení pozice (M 13, M 14, M 15, atd.) 
Pro označení toku materiálu jsem volil následující písmena obsažená v tabulce 5.2. 
 
Tabulka 5.2 - Značení toku materiálu 
Pracoviště Značení Pracoviště Značení 
Tryskací box B Kooperace K 
CNC TOS C Ohraňovací lis O 
ERL plazma – úkosy E Ohyb Praha P 
Úkosy ručně F CNC Reiden R 
Horizontální vyvrtávačka H Svařování S 
Sloupová vrtačka I Průběžný tryskač T 
CNC Okuma J Universální soustruh U 
 
Zakázka bude vyznačena svým celým číslem. Skupinu produktů a typ produktu jsem 
sloučil do jednoho. Skupina produktů bude značena svým počátečním písmenem a typ 
produktu posledními třemi čísly. Znaky přiřazené k produktům jsou v tabulce 5.3. 
 
Tabulka 5.3 - Označení produktů 
Skupina produktů Značení 
UW rámy U 
OW rámy O 




Operace a značení KITu budou také sloučeny. Operace bude charakterizována 
přiřazeným písmenem, KIT bude značen prvním písmenem K s jeho číslem a pozice bude 
označena také svým číslem. Značení operací je v tabulce 5.4. 
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Tabulka 5.4 - Značení operací 
Operace Značení 
Stavba S 
M před obrobením P 
M po obrobení  O 
FR F 
 
Znaky od sebe budou děleny pomlčkou a jejich tvar bude v tomto formátu: 
I – 98 – U168 – SK2 – 16 
(Vrtačka – č. zakázky – UW 170168 – Stavba KIT 2 – Pozice M 16) 
 
V případě většího množství navazujících technologických operací bude značení obsahovat 
jejich znaky v pořadí, ve kterém na sebe navazují. 
FOS – 98 – U168 – OK8 – 209/2 
(Úkos ruční, Ohraňovací lis, Svařovna – č. zakázky – UW170168 – M po obrobení 
KIT 8-M 209/2) 
 
V předvýrobě bude značení uvádět jaké jsou materiálové toky dílu. Jeho použitím by 
se mělo zajistit, že díly budou bez chyb rozřazeny na palety s konkrétním materiálovým tokem, 
jelikož pracovník bude ihned schopen identifikovat jaké jsou všechny následující technologické 
operace dílu. Na pracovišti budou připraveny palety a po vyjmutí ze zařízení jej obsluha stroje 
přiřadí na paletu, která obsahuje skupinu dílů se stejnou navazující operací. V momentě kdy 
značení dílu nebude uvádět žádnou další operaci je díl přiřazen na paletu, která bude navezena 
do meziskladu.  Na všech pracovištích předvýroby bude umístěna tabule, případně obrazovka, 
která bude pracovníkům poskytovat přehled značení toku materiálu. 
Pracovníkům v meziskladě poslouží značení dílu k jeho zařazení do správného KITu 
daného zakázkou, typem výrobku a operací. Svářeči na montáži poslouží značení dílu 
pro stanovení správné pozice.       
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5.5 Návrh manipulační techniky 
Z optimalizačních návrhů vyplynula potřeba volby vhodné manipulační techniky pro 
oblast meziskladů, výroby a mezi závodové přepravy. V rámci práce jsem nejpodstatnější 
změnu navrhl v oblasti výroby pro přepravu dílů mezi meziskladem a montáží. 
V současnosti jsou palety s vychystanými díly naváženy do výroby jednotlivě pomocí 
vysokozdvižných vozíků. Tím pádem jsou trasy pro manipulační techniku poměrně vytížené. 
Při volbě způsobu zavážení pracovišť paletami jsem proto volil takové zařízení, které bude 
schopno přepravit více palet na jednu jízdu. Zvýšená kapacita přepravního prostředku zajistí 
zkrácení doby navážení KITů, usnadní jejich umístění na pracovišti a zlepší tak 
plynulost výroby. Optimálním řešením je v takovém případě volba tahače, který bude tahat 
palety na tažných vozících. Vzhledem k rozdílným rozměrům a hmotnostem dílů v KITu bylo 
potřeba navrhnout typy tažných vozíků pro malé díly uložené na europaletách, střední díly 
a velké díly. Jedná se o vozíky od firmy Fetra. Návrhy typů vozíků jsou vyobrazeny a popsány 
v tabulce 5.5. 
 
Tabulka 5.5 - Vozíky pro manipulaci na montáži [14] 
Malé díly na 
europaletách 





Nosnost: 1000 kg Nosnost: 1200 kg Nosnost: 1500 kg 
Rozměry: 1210 x 810 mm Rozměry: 1676 x 800 mm Rozměry: 2000 x 600 x 850 mm 
Výška na nakládku: 282 mm Výška vodítek: 1783 mm Výška ohrádky: 500 mm 
Kolečka: 200 x 50 mm Kolečka: 200 x 50 mm Kolečka: 200 x 50 mm 
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Vozíky budou taženy elektrickým tahačem se stojící obsluhou. Vizualizace principu 
manipulace s vozíky je na obrázku 5.8. Tahač se stojící obsluhou byl zvolen vzhledem k malým 
vzdálenostem mezi pracovišti. Obsluha tahače tedy bude vystupovat a nastupovat v krátkých 
intervalech proto, aby mohla vozíky s díly odpojit a zanechat na daném pracovišti. 
 
 
Pro tažení vozíků představujících konkrétní KITy jsem jako vhodný návrh vybral elektrický 
tahač značky Still, typ CX-T na obrázku 5.9. 
 
Specifikace tahače je následující: 
• tažné zatížení do 4000 kg 
• rychlost jízdy bez břemene 7,5 km/h 
• rychlost jízdy s břemenem 13 km/h [15] 
Obrázek 5.8 - Tažné zařízení s tažnými vozíky pro přepravu dílů na montáž 
Obrázek 5.9 - Elektrický tahač se stojící obsluhou Still CX-T [15]  
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Pro přepravu rámu mezi objekty jsem navrhl obdobné řešení na principu tahače. 
K tomu nejlépe poslouží tažné zařízení, které je schopné utáhnout břemeno o hmotnosti do 
8 tun. Volil jsem tedy elektrický tahač se sedící obsluhou pro použití ve venkovním prostředí, 
který je schopen tuto hmotnost utáhnout. Jelikož se jedná o přepravu i ve venkovním prostředí 
bude tahač vybaven kabinou řidiče pro případ nepříznivého počasí. Jako možnou variantu jsem 
zvolil tahač značky Still LTX 70. Volba návrhu tahače je na obrázku 5.7. Rám převážený mezi 
objekty má délku 10 metrů. Pro takový případ se jako nejvhodnější řešení převozu rámu jeví 
oplenový podvozek, který se po nadzvednutí mostovým jeřábem umístí na oba konce rámu. 
Oplenový podvozek se pak připojí do tažného zařízení elektrického tahače. 
 
 
Specifikace tahače jsou následující: 
• tažné zatížení do 8000 kg 
• rychlost jízdy bez břemene 11 km/h  
• rychlost jízdy s břemenem 19 km/h [16] 
 
V meziskladě bude dostačující využití stávajících vysokozdvižných vozíků. Skladové 
prostory nemají žádné prostorové omezení a maximální výška paletových regálů nepřesahuje 
zdvih vysokozdvižného vozíku.  
Ve předvýrobě bude manipulováno pouze s paletami, zde budou také plně dostačující 
stávající manipulační prostředky v podobě vysokozdvižných vozíků pro vertikální i horizontální 
Obrázek 5.10 - Elektrický tahač s kabinou Still LTX 70 [16] 
75 
   
 
přepravu na delší vzdálenosti a paletové vozíky s pohonem a kráčející obsluhou pro přepravu 
na krátké vzdálenosti. 
5.6 Návrh softwaru pro dělení materiálu 
Při zefektivnění výroby návrhem nového systému plánování a řízení bude nezbytné 
přejít na nový software pro automatické generování pálicích plánů. Se stávajícím softwarem 
již nebude možné nadále pracovat, protože s jeho pomocí lze pálicí plány vytvářet pouze 
manuálně. Při zanechání stávajícího softwaru by byla tvorba nových pálících programů značně 
časově náročná a neefektivní, protože nové pálicí plány bude potřebné generovat ve velmi 
krátkých intervale dle aktuálních zakázek. Dalším důvodem k přechodu na nový software 
je zvýšení efektivity spotřeby materiálu.  
Tvorba pálicích plánu bude vypadat následovně: 
1. Import 2D modelů dílů do CAD/CAM systému 
2. Vytvoření databáze dílů vyráběných v daných KITech 
3. Označení dílů navrhovaným značením 
4. Automatické rozmístění dílů dle materiálu a tloušťky plechu (nesting) 
5. Generování NC programu 
6. Spuštění programu a výroba dílů 
 
Těchto CAM softwarů je na trhu nespočet, od bezplatných verzí po nákladné 
specializované softwary. Proto jsem určil potřebná specifika a provedl rešerši vhodných 
CAD/CAM systémů. Tím nejdůležitějším při výběru nového softwaru bylo, aby obsahoval 
funkci takzvaného nestingu, což je nástroj umožňující automatické rozmístění importovaných 
dílů z CADu na tabuli plechu tak, aby byla co nejlépe využita plocha plechu. Další důležitou 
podmínkou je, aby byl systém schopný komunikovat s podnikovým systémem Helios Orange. 
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Z nabídky na trhu jsem pro daný účel vybral následující CAD/CAM softwary: 
Jet CAM 
Jet CAM je systém pro automatizaci tvorby programů řezacích strojů. Obsahuje CAD 
pro kreslení a import dílů z jiných CAD systémů, rozklad dílů na definovaný rozměr plechu, 
tvorbu technologického postupu, simulaci a optimalizaci práci nástroje a automatické 
generování NC kódů včetně informací pro systém řízení. Systém podporuje velké množství 
strojů. [17] 
V systému lze vytvářet, nebo do něj importovat výkresy ve formátu DXF, DWG, IGES 
z jiných CAD softwarů. Systém také umožňuje případnou opravu vložených výkresů jejich 
automatickým čištěním a úpravou. [17] 
V rámci řezacích strojů má Jet CAM celou řadu funkcí usnadňující práci. Jedná se 
o automatické rozlišení kontur určující pozici propalů, tvar a velikost nájezdů, výjezdů, kontrolu 
lokálního tepelného ovlivnění materiálu atd. [17] 
Jet CAM má k dispozici řadu rozkladových postupů od jednoduchého a skupinového 
rozkladu podobných dílů až po rozklad tvarově složitých dílů. Dále obsahuje funkci, která 
zaručuje definovaný odstup od ostatních dílů a okraje plechu a několik typů automatického 
rozvržení dílů na tabuli (High Performance Nesting). Automatické rozkladové moduly se 
správou plechů (Material Resource Planning) mohou být využity se systémy řízení výroby. 
Tato možnost slouží ke zpřehlednění a kontrolu výrobního procesu. Automaticky generované 
postupy je však možné upravovat i manuálně. Jde volit různé typy společných řezů a postupů, 
tak aby byl lépe využit materiál i strojní čas. [17] 
Možnost simulace poskytuje ověření vygenerovaného procesu a jeho případnou 
opravu. Formát reportů umožňuje získat informace o strojních časech a využít je u dalších 
případů návrhu pálicího plánu. [17] 
Lantek expert cut 
Jedná se o CAD/CAM nesting software navržený přímo pro automatizaci programování 
řezacích strojů (pro řezání kyslíkem, plazmou, laserem a vodním paprskem). Lantek Expert cut 
nabízí možnost připojení k jiným externím ERP softwarům. [18] 
Systém může být používán samostatně nebo je možnost jej instalovat jako součást 
podnikové sítě a pomocí licence k němu může mít přístup více uživatelů. Software řídí 
veškerou technologii stroje a je schopný spočítat čas a náklady na vyráběné kusy i celé plechy. 
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Obsahuje knihovnu parametrických součástí a má otevřenou databázi umožňující snadné 
vyhledávání dílů, výrobních objednávek, plechů pomocí kritérií jako je druh materiálu, tloušťka 
plechu, zákazník, datum expedice atd. Lantek Expert Cut také obsahuje CAD modul pro návrh 
2D dílů a umožňuje import/export nejpoužívanějších CAD formátů jako je DWG, DXF, DNG, 
IGES atd. a může také používat grafické soubory typu JPEG, BMP, TIF, GIF, PCX. [18] 
Systém poskytuje kombinaci automatického, poloautomatického a ručního vkládání 
dílů, což uživateli zajišťuje flexibilitu při vytváření pálicích programů. Tato kombinace je 
optimální pro úpravu rozvržení dílů pomocí kopírování, přesouvání a otáčení. 
Čistě automatické vkládání optimalizuje uspořádání tak, aby bylo maximálně využito plechů 
a také jejich zbytků. Tyto zbytky mohou být uloženy a systém je dokáže automaticky v databázi 
detekovat a doporučit jejich přednostní použití před použitím nové tabule plechu 
a automaticky na nich provede rozvržení dílů. [18] 
Lantek Expert Cut umožňuje vyráběné díly rozložit na daný plech podle druhu 
materiálu, s potřebnou vzdáleností mezi jednotlivými díly, počátkem a koncem řezu pro různé 
typy obrysů, a to v závislosti na matriálu, tloušťce a kvalitě řezu. Je možné řezat souhrnně nebo 
řez omezit na dvojice částí se společnými spoji a předběžnými řezy.  Systém je schopný 
detekovat chyby v návrhu a upozornit na ně uživatele. V rámci programu je možné zjistit stav 
ve skladu, provést řezné frekvence, generovat CNC programy a spočítat čas a náklady výroby. 
WRykRys 
Jedná se o CAD/CAM software pro technologickou přípravu výrobu přímo pro řezací 
stroje. Slouží pro usnadnění a zjednodušení tvorby pálicích plánů. Jeho součástí je funkce pro 
automatické skládání dílů (nesting) s možností nastavení libovolného materiálu tloušťky 
plechu. Vygenerované návrhy rozvržení dílů na plech jsou tříděny do sestav, které je možné 
použít pro výpočet času a nákladů. Obsahuje interní databanku výkresů a sestav. 
Lze importovat data v DWG a DXF formátu a vytváří evidenci zbytků plechů, na který je 
schopný provádět nesting. [19][20] 
SAPSproW 
SAPSproW je softwarem pro programování řezacích strojů. Je možné jej provozovat 
samostatně nebo jako skupinu SAPSproW systémů v síti Windows. V této síti může každý člen 
týmu pracovat na libovolném SAPSproW systému. [21] 
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Slouží pro konstruování dílů nebo pro práci s výkresy dílů importovaných z externích 
CAD systémů ve formátech DXF, DWG. Software je optimalizován pro tvorbu součástí na NC 
řezacích strojích. [21] 
Umožňuje interaktivní a automatickou tvorbu NC programu. Jeho pomocí lze 
automaticky vytvářet pálicí plány. Importované součásti jsou samostatnými objekty, proto se 
při změně tvaru dílu automaticky změní všechny existující plány obsahující tento díl. Je možné 
pracovat s více plány zároveň a přenášet díl z jednoho pálicího plánu do druhého. Zbytkové 
tabule jsou automaticky evidovány v databance. Lze zkrátit čas pálení vytvořením skupin 
součástí s vícenásobnými společnými řezy, kde se sousedící čáry pálí jenom jednou. Zkrácení 
času řezání je také možné pálením dílu z okraje plechu. [21] 
Při generování automaticky tvořeného plánu lze současně určit propal materiálu, vyjetí 
nástroje, pořadí pálení dílů, společný řez dvojic a zbytkové tabule. [21] 
Zásobník programu slouží ke katalogizaci výkresů součástí, NC programů. SAPSWproW 
automaticky vytváří ke každému pálicímu plánu a NC programu dokument s údaji o materiálu 
plechu, druzích součástí, časovém využití NC stroje, hmotnostech a nákladech na řezání. Tímto 
vznikne podrobná a přesná výrobní dokumentace. Stejně tak je možné vytvářet dokumentaci 
i na jednotlivé dílce. [21] 
V následující tabulce 5.6 jsem pomocí stanovených kritérií provedl porovnání systémů.  
 
Tabulka 5.6 - Srovnání CAD/CAM softwarů  
Kritéria Jet CAM Plantek WRykRys SAPSproW 
Automatické rozvrhování dílů (nesting) 
    
Import/export v DWG a DXF formátu     
Databáze zbytkových plechů     
Komunikace s Helios Orange 
    
 
Porovnáním pomocí kritérií se ukázalo, že softwary WrykRys a SAPSproW nejsou 
schopny komunikace s podnikovým systémem Helios Orange. Tímto mohou být z výběru oba 
vyřazeny, jelikož se jedná o nutnou podmínku. Zbylé systémy splňují všechna stanovená 
kritéria. Bude tedy na zvážení společnosti, který software zvolí. Výběr tedy bude 
v následujících krocích výrazně ovlivněn cenou produktu, zákaznickým servisem a dalšími 
atributy. 
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5.7 Návrh softwaru pro plánování a řízení výroby 
Předmětem optimalizace v Schäfer-Menk s. r. o. je zkrácení průběžné doby výroby, 
snížení stavu zásob na minimální potřebnou úroveň a řízení zakázky termínem expedice při 
výrobě širokého sortimentu výrobků. Takové plánování je bez použití vhodného nástroje velice 
náročné a zaměstnávalo by významnou měrou pracovníky v oddělení plánování při jakékoliv 
změně. Každé takové přepracování plánu by bylo velmi pracné.  
 Systém výroby, který jsem v rámci optimalizace navrhl je vzhledem ke své 
proměnlivosti obtížné řídit bez nástrojů pro plánování a řízení výroby. Podnik prozatím 
žádným takovým systémem nedisponuje. Mým úkolem tedy bylo navrhnout vhodný systém 
kompatibilní se stávajícím podnikovým systémem Helios Orange.  
Nejvhodnějším je pro tento konkrétní případ systém APS (Advanced Planing and 
Scheduling), který byl popsán v teoretické části této diplomové práce. S jeho pomocí je možné 
zajistit nároky stanovené optimalizací a nespornou výhodou je, že bude výrazně šetřit čas 
oddělení plánování výroby při tvorbě nových plánů. Jako řešení jsem navrhl 4 softwary, které 
jsou popsány níže: 
Asprova 
Asprova je pokročilým nástrojem pro tvorbu výrobních plánů. Pro všechna pracoviště 
ve výrobě je schopný vytvářet frontu práce s ohledem na dostupnost kapacit a omezení ve 
výrobě. Slouží především k automatizaci rutinních činností. Synchronizuje výrobu a tím 
podporuje zlepšení její návaznosti. Díky tomu se minimalizují zásoby a zvyšuje se kvalita 
dodávek zákazníkovi. Dokáže vytvářet What if analýzy a lze s ním simulovat změny výrobního 
plánu. Systém disponuje těmito funkcemi: 
• Automatické vytváření plánu, zahrnujícího omezení ve výrobě (materiál, stroje, 
pracovníci, zařízení) 
• Plánování všech typů výroby 
• Generování front práce pracovišť výroby podle priorit s ohledem na návaznost operací, 
omezení a dostupné kapacity 
• Srovnání aktuálního stavu s vytvořeným plánem 
• Možnost rychlé reakce na nepředvídané změny ve výrobě pomocí snadné úpravy plánu 
• Odhalení chyb v základních datech 
• Tabulkami podobnými běžnému tabulkového editoru MS Excel [22] 
80 
   
 
• Podpora štíhlých principů výroby TPS (Toyota Production System – Štíhlá výroba) a TOC 
(Theory Of Constraints – Teorie omezení) 
• Možnost integrace s jinými podnikovými softwary 
APS Fabrio 
Jde o APS systém od společnosti Merica s.r.o. Je nástrojem pro optimální plánování 
a rozvrhování výroby založený na modelu výrobních procesů zohledňující technologické 
postupy. S jeho pomocí je možné automaticky rozvrhovat a plánovat výrobu s návazností 
na dostupnost materiálu. Nástroj plní tyto funkce: 
• Automatické vytváření plánu výroby s možností operativních změn 
• Přehled o stavu výroby a vyhodnocování výpadků ve výrobě 
• Zajišťuje optimální využití kapacit výroby 
• Podporuje What if analýzu 
• Vytváří fronty práce 
• Pomáhá zajistit plnění stanovených termínů zakázek 
• Možnost rychle řešit neplánované události 
• Umožňuje přehled o stavu materiálu k zavezení a zobrazení kusovníků 
• Zobrazuje přehled strojů k seřízení a seznam plánovaných údržeb 
• Ze získaných dat vytváří statistiky [23] 
Jda 
Systém vhodný pro strojírenskou diskrétní výrobu, s jehož pomocí je možné kapacitní 
plánování, řízení materiálových zásob a rozvrhování výroby. Slouží ke zvýšení provozní 
efektivity a zákaznického servisu. Zajišťuje kvalitu plnění dodávek, průtočnost materiálu 
a zkrácení reakční doby. Nástroj Jda má tyto funkce: 
• Automatické vytváření plánu výroby  
• Identifikace měnících se úzkých míst 
• Sestavení kapacitně proveditelných front práce 
• Termínování materiálových potřeb 
• Stanovení optimálního pořadí zakázek v závislosti na omezujících faktorech 
• Stanovení optimalizované pořadí operací [24] 
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Preactor 
Preactor je systém pokročilého plánování s omezenou kapacitou. Umožňuje 
porovnávat kapacitu procesu s požadavky tak, aby byly vzájemně vyvážené. Zprostředkovává 
informace o tom, co se aktuálně děje a jaké budou mít rozhodnutí o plánování dopady 
v budoucnosti. Pomáhá předvídat vytíženost, ukázat dopady neočekávaných událostí 
na kapacity a plánované dodávky. Slouží také pro otestování různých variant plánů před jejich 
přijetím. S jeho pomocí je možné zajistit včasné a přesné odhlašování prací či operací, příjem 
materiálu na sklad, evidence kooperací, termíny dodání materiálu, poruchy strojů a další. 
Lze jej integrovat s podnikovými systémy. Preactor disponuje těmito funkcemi: 
• Automatické generování výrobních plánů uvádějící sled úloh 
• Manuální úprava plánů při neočekávaných změnách (kapacit, poptávek atd.) 
• Vizuálně zobrazuje aktuální vytížení 
• Zobrazuje dopady neočekávaných událostí 
• Podporuje What if analýzu 
• Vytváří a srovnává alternativy 
• Plánuje na základě specifických podnikových procesů [25] 
Stejně jako u softwarů pro tvorbu pálicích plánů jsem i zde provedl porovnání pomocí 
stanovených kritérií. Výsledné zhodnocení je v tabulce 5.7. 
 
Tabulka 5.7 - Srovnání APS systémů 
Kritéria Merica Asprova Jda Preactor 
Komunikace s Helios Orange 
    
Tvorba front práce 
    
Identifikace úzkých míst 
    
 
Navržené systémy plánování a rozvrhování výroby splňují všechna stanovená kritéria. 
Bude tedy na zvážení společnosti, který software zvolí. Bude potřebné posoudit, který systém 
je na tento konkrétní typ výroby nejvhodnější. Na výběr pak bude mít vliv opět také cena 
za licenci, implementaci, případná školení a poskytované zákaznické služby. 
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6 Technicko-ekonomické zhodnocení 
V této kapitole se věnuji možným ekonomicko-technickým dopadům navržené 
optimalizace procesů. Optimalizační opatření sestávající z návrhu nového pracovního 
postupu, přístupu k plánování výroby komponent, softwaru pro tvorbu pálicích plánů, 
APS systému pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby, návrhu vhodné manipulační 
techniky a přechodu na výrobu řízenou termínem expedice májí vliv na výrazné zkrácení 
průběžné doby výroby. Srovnání současné časové náročnosti výroby rámu UW1 70168 
se stavem po zavedení navrhovaného řešení je na obrázku 6.1. 
 
MS-stavba,  SV-sestavy velké S-sestavy komplet T-tryskání K-kontrola 
MP-M před obrobením SM-sestavy malé D-díly L-lakování R-opravy 
MO-M po obrobení,  ME-montáž a expedice O-obrobení Ki-KIT  
 




   
 
Veškerá opatření sloužící ke zvýšení efektivity daných procesů s sebou nesou 
v počáteční fázi určitou kapitálovou náročnost, která představuje investici do hmotného 
i nehmotného majetku společnosti. Navržené změny by však měly do budoucna zajistit 
návratnost těchto investic a přinést úspory kapitálu vázaného v zásobách a snížit celkový čas 
výroby všech produktů. Nezanedbatelným, i když těžko kvantifikovatelným přínosem 
navržených opatření je zvýšení flexibility společnosti při vyřizování objednávek. To by mělo ve 
velmi krátké době zlepšit postavení společnosti na trhu, z čehož vzniká možnost navýšení 
obratu společnosti a zvýšení její profitability. 
Zavedení navržené optimalizace bude mít několik nesporných přínosů. Tím, že bude 
upuštěno od výroby sad dílů pro 4 finální výrobky se odstraní nadprodukce a sníží množství 
zásob rozpracované výroby o 75 %. Tím pádem bude možné vyrábět větší množství produktů 
při stejné kapacitě řezacího stroje, protože pálicí plány nebudou obsahovat nadbytečné díly, 
které v současné době zabírají kapacitu skladu. Výrobou většího množství produktů se zvýší 
intenzita materiálových toků a vytíženost strojů předvýroby. Podmínkou pro zvládnutí této 
změny bude vytváření optimálních plánů výroby pomocí APS systému, kterým bude možné 
vytvářet fronty práce takovým způsobem, aby bylo možné dostát plnění závazků vůči 
odběratelům. Zavedením pokročilých systémů pro plánování a rozvrhování výroby 
se podstatně zjednoduší a zefektivní práce úseku plánování výroby. Tyto nástroje zvýší kvalitu 
řízení zakázek, především spolehlivost plnění termínů dodávek a tím i spokojenost zákazníků.  
APS systém tedy přinese zásadní změnu. Jeho hlavní úlohou bude zajistit 
bezproblémové fungování takto nastaveného systému výroby. Na základě podnikových dat 
bude automaticky generovat nejoptimálnější možné plány. Tyto data budou obsahovat 
informace o kapacitě a vytížení strojního zařízení, aktuálního stavu zásob hutních polotovarů 
a dílů v předvýrobě i montáži, o úzkých místech ve výrobě a na základě termínu expedice bude 
přiřazovat priority ve frontě práce. Při neočekávaných událostech znesnadňujících plnění 
původního plánu, bude ve velmi krátkém čase možné vytvořit plán nový, který zajistí plnění 
závazků.  
Systém pro tvorbu pálicích plánů umožní efektivně vyrábět jen ty díly, které jsou 
podloženy zakázkami a zefektivní využití materiálu tabulí plechů. To je dáno možností 
generování pálicích programů pomocí automatického rozvržení dílů v závislosti na druhu 
materiálu a tloušťce plechu. Zavedením nového systému výroby bude také možné snížit 
množství hutních polotovarů na skladě. Navržené změny také sníží množství kapitálu vázaného 
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v zásobách, nákladech na manipulace a skladování a spotřebě strojního času. Uvolněné 
finanční prostředky pak mohou být následně investovány do dalších inovací.  
Vlivem návrhu pracovního postupu montáže však bude nutné optimalizovat 
paletového hospodářství tak, aby vyhovovalo stanovenému počtu KITů. Návrhem manipulační 
techniky se výrazné zvýší bezpečnost na pracovištích a plynulost materiálových toků v oblasti 
montáže. Tažným zařízením bude možné navážet KITy na více pracovišť montáže na jednu 
jízdu a tažné vozíky bude možné zanechat na pracovišti jejich odpojením z tažné soustavy. 
Vozíky v tažné soustavě tedy musí být řazeny tak, aby jejich pořadí odpovídalo sledu pracovišť, 
na které jsou postupně naváženy. 
Zavedení a realizaci jednotlivých návrhů optimalizačních řešení jsem rozdělil do 
následujících fází: 
1. Fáze 
K tomu, aby takto navržený systém mohl bezporuchově fungovat bude však nutné 
v první fázi přejít k výrobě dílů na jeden finální výrobek. Pálicí plány budou vytvořeny ručně. 
Dojte tak k uvolnění kapitálu, který byl dříve vázán v materiálech a rozpracované výrobě. 
Částečně se zkrátí i celkový průběžný čas výroby produktu. 
2. Fáze 
Uvolněné finanční prostředky z první fáze optimalizace mohou být použity na investici 
do nového softwaru pro automatické generování pálicích plánů. Do programu na generování 
pálicích plánů budou importována data o používaných materiálech, výkresech dílů 
s navrženým značením a řeznými parametry, a poté se může začít automaticky generovat nové 
pálicí plány. Takto bude možné vyrábět díly na jednu operaci, čímž se opět zkrátí celkový 
výrobní čas.  
3. Fáze 
Tato fáze bude nejnáročnější. V momentě přechodu výroby dílů na jeden KIT bude 
potřebné, aby byly vypracovány nové pracovní postupy pro všechny stávající výrobky. Aby bylo 
možné pánovat a řídit výrobu této náročnosti, bude nutné, aby byl již implementován APS 
systém pro pokročilé plánování a řízení výroby a propojen se stávajícím podnikovým 
systémem. Až po propojení APS systému se stávajícím podnikovým systémem Helios Orange 
bude možné přejít na navržený systém výroby.  
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Veškerá opatření sloužící ke zvýšení efektivity daných procesů s sebou nesou 
v počáteční fázi určitou kapitálovou náročnost, která představuje investici do hmotného 
i nehmotného majetku společnosti. Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce se nezabývá 
volbou výsledných dodavatelů strojů, zařízení a softwarového vybavení není cílem 
technicko-ekonomického zhodnocení přesně vyčíslit velikost investic. Nákladové položky 
a jejich přibližné ceny jsou sepsány v tabulce v tabulce 6.1 a 6.2. Ceny jsou vždy uvedeny pro 
jeden kus.  Z provedené analýzy výrobního systému je však možné určit potřebné množství 
tahačů. Robustní tahač pro mezi objektovou přepravu postačí pouze jeden. Tahače pro 
navážení dílů do výroby budou potřebné dva. Jeden do haly 1 (horní) a druhý do haly 2 
(spodní). Množství tažných vozíků nejde v současné době určit. To bude možné až po 
vypracování nových pracovních postupů u všech výrobků. 
Investice do strojů a zařízení představuje nákup následující techniky: 
 
Tabulka 6.1 - Nákladové položky na pořízení hmotného majetku 
Název Investiční náklad [Kč] 
Elektrický tahač s tažnou sílou do 4 tun 230 000 
Elektrický tahač s tažnou silou do 8 tun 150 000 
Tažný vozík pro europalety 11 000 
Tažný vozík pro střední díly 18 000 
Tažný vozík pro velké díly 28 000 
 
Investice do softwarového vybavení představují: 
 
Tabulka 6.2 - Nákladové položky na pořízení nehmotného majetku 
Název Investiční náklad[Kč] 
Licence APS softwaru 2 000 000 
Implementace systému 1 500 000 
 
Optimalizační řešení jsou navržena tak, aby v průběhu jejich zavádění nedocházelo k 
navýšení provozních nákladů společnosti.  
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Vzniklé úspory a snížení nákladů jsem rozdělil do 3 následujících skupin: 
1. Snížení objemu rozpracované výroby 
 Vlivem snížení množství vyráběných kusů se uvolní finanční prostředky, které byly dříve 
vázány v zásobách. Snížením zásob se také ušetří náklady na manipulaci a skladování 
polotovarů i dílů v předvýrobě a s tím spojené snížení mzdových nákladů.  
2. Časové úspory výroby 
 Zavedením navrženého řešení se sníží celková průběžná doba výroby produktu. Tím se 
sníží náklady na provoz zařízení, jelikož budou vyráběny pouze díly, jejichž výroba je 
podložena zakázkou a bude tedy v relativně krátké době pro firmu i výnosem. V porovnání 
s aktuálním stavem se tedy sníží náklady na jeden kus.  
3. Časové úspory při manipulaci 
 Odstraněním nadprodukce dílů, a tím pádem také snížení zásob hutních polotovarů se 
výrazně zkrátí doba potřebná na jejich manipulaci. Sníží se tak náklady na provoz a údržbu 
manipulační techniky a také mzdové náklady u pracovníků, kteří tyto manipulační 
prostředky obsluhují.  
  
87 
   
 
7 Závěr 
Předmětem této práce bylo optimalizovat výrobní systém podniku a na jeho základě 
navrhnout systém interní logistiky ve společnosti Schäfer-Menk s.r.o.  
V první, teoretické části práce bylo nutné nastudovat danou problematiku průmyslové 
logistiky a projektování výrobních procesů, proto jsem první dvě kapitoly věnoval rešerši na 
tato témata. První kapitola zabývá průmyslovou logistikou. V úvodní časti první kapitoly jsem 
objasnil pojem průmyslové logistiky, její členění a cíle. Následně jsem se věnoval popisu 
charakteristik zásobovací logistiky, pro mě stěžejní výrobní logistiky, a distribuční logistiky. 
Další část jsem věnoval popisu skladování z pohledu možností skladování a technologií práce 
ve skladech. Jelikož se má práce zabývá i návrhem manipulační techniky, tak byly popsány 
prostředky vhodné pro manipulaci s materiálem. V poslední části první kapitoly jsou popsány 
logistické informační systémy. Druhá kapitola teoretické části se věnuje problematice 
projektování výrobních systémů. Zde jsem popsal základy navrhování výrobních systémů pro 
průmyslovou výrobu a vlivy, kterými je ovlivňována. V další části jsem popsal manipulaci 
s materiálem z pohledu výrobního systému, pod kterou spadá především analýza 
materiálových toků. Nastudováním dané teorie jsem mohl postoupit k praktické části a řešení 
daného problému zadaného společností Schäfer-Menk s.r.o. 
V úvodu praktické části jsem představil společnost a její výrobní program. Dále jsem 
provedl podrobnou analýzu současného stavu, kde jsem nejprve popsal procesy výrobního 
systému. Zde jsem také provedl volbu vhodného představitele potřebného pro analýzu 
průběhu typické zakázky v podniku. Představitele jsem vybíral podle jeho technologické 
náročnosti výroby, která zajistila pokrytí všech používaných technologií v předvýrobě. Pomocí 
zvoleného představitele jsem tedy podrobně popsal průběh typické zakázky z pohledu řízení 
objednávky ve výrobě komponent a následné montáže až po konečnou expedici. Největším 
problémem v oblasti předvýroby byla nadprodukce dílů v předvýrobě, které jsou vyráběny 
v sadách pro čtyři finální produkty. Tento způsob výroby dílů stojí podnik zbytečné náklady na 
manipulaci, skladování a také zbytečně zabírají kapacitu řezacích strojů. S těmito podklady 
jsem dále mohl pracovat na návrhu optimalizačního řešení výroby a s tím úzce spjaté interní 
logistiky. Nejprve jsem provedl přímá měření výroby rámu UW 170168. Z nasbíraných dat jsem 
vytvořil pořadí dílů vstupujících do operace a následně jsem vytvořil potřebné KITy dle časové 
náročnosti montáže dílů tak, aby jeden KIT odpovídal práci jednoho pracovníka za jednu 
88 
   
 
směnu o 450 minutách. K tomu jsem vytvořil pracovní postup obsahující pracovní listy pro KITy 
všech operací ve výrobě. Na podkladě vytvořených KITů jsem navrhl princip výroby dílů 
v předvýrobě. Hlavní změnou byl přechod výroby ze současného stavu výroby dílů v sadách na 
výrobu dílů pouze pro jeden finální produkt. Zde budou pálicí plány vytvářeny ručně pomocí 
stávajícího softwaru. Z uspořených nákladů, které byly dříve vázány v nadbytečném množství 
hutních polotovarů, rozpracované výrobě a v nákladech spojených se skladováním, 
manipulací, strojních časech a mzdách budou využity pro investici do nového softwaru pro 
automatické generování pálicích plánů. Nové pálicí plány bude možné vytvářet dle aktuálních 
zakázek pouze na jeden KIT. Tímto způsobem se významně zkrátí celkový průběžný čas výroby 
produktu a dojde tak opět ke snížení nákladů na výrobu a tím pádem k posílení pozice na trhu, 
případně zvýšení profitability podniku. Pro zajištění bezproblémových materiálových toků 
v předvýrobě bylo nutné navrhnout nový systém značení dílů. Navržené značení poslouží pro 
snadnou identifikaci dílů a jejich správné zařazení do konkrétního materiálového toku. 
Společně s pracovním postupem poslouží pracovníkům skladů k jejich správnému rozřazení do 
KITů a svářečům na montáži usnadní identifikaci dílů pomocí čísel pozic. Pro bezproblémové 
plánování výroby této náročnosti jsem navrhl pořízení a implementaci systému APS pro 
pokročilé plánování a rozvrhování výroby, který podstatnou měrou usnadní, a především 
urychlí práci úseku plánování výroby. Vzhledem ke změně přístupu k montáži byla také 
navrhnuta vhodná manipulační technika pro navážení dílů z meziskladu na montáž a při 
převážení rozpracovaného rámu mezi objekty. Pro obě varianty byla zvolena tažná zařízení 
s elektrickým pohonem zajišťující vyšší bezpečnost na pracovišti, zvýšení plynulosti navážení 
dílů a také zvýšení množství KITů převezených na jednu jízdu tahače. 
Tato optimalizační opatření výroby a jejich přínosy byla dále zhodnocena 
z technicko-ekonomické stránky. Porovnáním současného stavu s navrhovanou optimalizací 
se ukázalo, že v případě přijmutí navržených optimalizací ve výrobě má podnik možnost do 
budoucna výrazně snížit náklady spojené s výrobou a tím navýšit svou profitabilitu. Tyto 
výsledky budou předloženy ve společnosti Schäfer-Menk s.r.o. ke zvážení a případné realizaci. 
V případě přijmutí návrhu by bylo nutné zpracovat ještě investiční projekt, a stanovit 
návratnost investovaného kapitálu, který však není předmětem této práce. 
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